

○施設別方針等一覧表

資料No.1

| No. | 施設名称 | 建設年 | 老朽化 比率 (%) | 延床面積 | 耐震補強の 必要の有無 | 年間維持 管理運営費 (千円) | 65年間維持 管理運営費 (千円) | 修繕費 ① (千円) | 耐震補強 工事費 ③ (千円) | 中規模 改修費 ④ (千円) | 解体 工事費 ⑤ (千円) | 改築 工事費 ⑥ (千円) | 計 ①+③+④+⑤+⑥ (千円) | 施設の方向性 | | | | | | |
|---------------|-------------|-------------|------------------|-----------|----------------|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | 維持 | 統合 (集約) | 廃止 (譲渡) | 短期 ～H30 | 中期 ～H35 | 長期 H36～ | 内 容 |
| 1 集計 | 本庁舎 | S42 | 85.7 | 6,922.79 | 有 | 37,006 | 2,405,390 | 265,792 | 346,140 | 789,198 | 173,070 | 1,730,698 | 3,304,898 | ○ | | | | | | ◆第1、第2分庁舎を本庁舎へ統合することとし、できるだけ早急に検討を進めること。 ◆建替えといった選択肢も視野に入れながら、耐震化に向けた対策を庁舎の統合と合わせて考えること。 |
| 2 集計 | 第1分庁舎 | S41 | 81.3 | 1,014.70 | 有 | 9,401 | 611,065 | 38,976 | 50,736 | 115,677 | 25,368 | 253,676 | 484,433 | ○ | | | | | | ◆第1、第2分庁舎を本庁舎へ統合することとし、できるだけ早急に検討を進めること。 ◆跡地については、民間への貸与や譲渡など有効活用を図ること。 |
| 3 集計 | 第2分庁舎 | S42～ H14 | 70.8 | 394.48 | 一部有 | 10,172 | 661,180 | 15,168 | 18,294 | 43,882 | 9,863 | 98,622 | 185,829 | ○ | | | | | | ◆第1、第2分庁舎を本庁舎へ統合することとし、できるだけ早急に検討を進めること。 ◆跡地については、民間への貸与や譲渡など有効活用を図ること。 |
| 4 集計 | 消防本部 | H6 | 58.4 | 2,652.01 | 無 | 10,299 | 669,435 | 101,824 | 0 | 302,328 | 66,300 | 663,003 | 1,133,455 | ○ | | | | | | ◆平成25年度から東部消防組合において消防業務を行うこととなったが、施設は市が所有しており、また、市民の安全・安心な暮らしのためには消防業務は不可欠であることから、長期的な視野に立って施設の整備・補修計画を策定し、施設の長寿命化を図ること。 |
| 5 集計 | 魚津市健康センター | S60・ H8 | 64.1 | 1,384.64 | 無 | 4,886 | 317,590 | 53,184 | 0 | 150,803 | 34,617 | 346,160 | 584,764 | ○ | | | | | | ◆より効果的に介護・福祉医療を実施できるよう、関係部局の機能集約化を図るとともに、富山労災病院の建替えに合わせて適切な施設配置を早急に検討すること。 |
| 6 集計 | 魚津市学校給食センター | S48・ H15 | 33.6 | 1,798.69 | 一部有 | 121,456 | 7,894,640 | 69,056 | 2,757 | 138,797 | 44,967 | 449,674 | 705,251 | ○ | | | | | | ◆長期的な視野に立って施設の整備・補修計画を策定し、施設の長寿命化を図ること。 ◆施設の運営及び事業の実施にあたっては、子どもの安全面を考慮しながらも、民間委託を含めたより効率的・効果的な手法がないか検討を進めること。 |
| A 本庁舎等集計（6施設） | | | | 14,167.31 | | 193,220 | 12,559,300 | 544,000 | 417,927 | 1,540,685 | 354,185 | 3,541,833 | 6,398,630 | | | | | | | |
| 7 集計 | 大町小学校 | S47～ H16 | 67.1 | 5,120.30 | 一部有 | 20,664 | 1,343,160 | 196,672 | 211,450 | 421,366 | 128,008 | 1,280,075 | 2,237,571 | | | | | | | <p>(基本事項)</p> <p>◆急速に少子化が進んでおり、近い将来、複式学級となる小学校が増えてくると見込まれることから、コスト面を考慮しながらも、子どもたちの教育環境の充実が図られるよう、早急に複式学級解消に向けて、学校規模の適正化を図ること。 ◆児童数の推移を踏まえ、長期的には東西に小学校1校ずつといったことも視野に入れながら統廃合を検討すること。 ◆統廃合の予定を踏まえつつ、旧耐震基準により整備された校舎等については耐震化に向けた対策を早急に進めるなど、子どもたちの安全確保に向けた対策を行うこと。 ◆新設校を整備する場合には、公民館や児童センターといった施設機能を集約するなど、多機能化を図ること。 ◆統合された既存の校舎や体育館などについては、地区の中心施設として活用できるように機能の集約化を図るとともに、耐震化等整備を行うこと。 ◆ハード面（行革）とソフト面（教育環境）を総合的に勘案して、統廃合を進めること。</p> |
| 8 集計 | 村木小学校 | S63～ H8 | 56.4 | 4,779.61 | 無 | 14,739 | 958,035 | 183,552 | 0 | 543,431 | 119,490 | 1,194,903 | 2,041,376 | | | | | | | |
| 9 集計 | 住吉小学校 | S42～ H7 | 65.3 | 3,268.33 | 無 | 15,519 | 1,008,735 | 125,440 | 600 | 370,729 | 81,709 | 817,083 | 1,395,561 | | | | | | | |
| 10 集計 | 上中島小学校 | S53～ H7 | 69.0 | 2,677.04 | 一部有 | 13,506 | 877,890 | 102,784 | 84,700 | 238,988 | 66,926 | 669,260 | 1,162,658 | | | | | | | |
| 11 集計 | 松倉小学校 | S57～ H7 | 68.0 | 2,266.00 | 無 | 13,970 | 908,050 | 87,040 | 0 | 257,944 | 56,650 | 566,500 | 968,134 | | | | | | | |
| 12 集計 | 上野方小学校 | S44～ H14 | 76.7 | 3,077.00 | 一部有 | 14,229 | 924,885 | 118,144 | 151,550 | 284,088 | 76,925 | 769,250 | 1,399,957 | | ○ | | | | | |
| 13 集計 | 本江小学校 | S52～ H4 | 66.4 | 6,094.71 | 一部有 | 19,340 | 1,257,100 | 234,048 | 38,400 | 665,613 | 152,368 | 1,523,678 | 2,614,107 | | | | | | | |
| 14 集計 | 片貝小学校 | S47～ H13 | 31.0 | 2,972.00 | 一部有 | 15,104 | 981,760 | 114,176 | 400 | 226,176 | 74,300 | 743,000 | 1,158,052 | | | | | | | |
| 15 集計 | 道下小学校 | S52～ H20 | 18.2 | 4,825.80 | 一部有 | 17,537 | 1,139,905 | 185,280 | 39,450 | 366,760 | 120,645 | 1,206,450 | 1,918,585 | | | | | | | |
| 16 集計 | 経田小学校 | S47～ H10 | 65.4 | 4,406.00 | 一部有 | 18,434 | 1,198,210 | 169,152 | 213,850 | 448,552 | 110,150 | 1,101,500 | 2,043,204 | | | | | | | |
| 17 集計 | 西布施小学校 | S41～ H11 | 79.6 | 2,471.00 | 一部有 | 13,088 | 850,720 | 94,912 | 109,250 | 250,914 | 61,775 | 617,750 | 1,134,601 | | | | | | | |
| 18 集計 | 吉島小学校 | S45～ H22 | 73.5 | 5,222.24 | 一部有 | 27,778 | 1,805,570 | 200,640 | 244,950 | 566,142 | 130,556 | 1,305,560 | 2,447,848 | | | | | | | |

○施設別方針等一覧表

資料No.1

| No. | 施設名称 | 建設年 | 老朽化 比率 (%) | 延床面積 | 耐震補強の 必要の有無 | 年間維持 管理運営費 (千円) | 65年間維持 管理運営費 (千円) | 修繕費 ① (千円) | 耐震補強 工事費 ③ (千円) | 中規模 改修費 ④ (千円) | 解体 工事費 ⑤ (千円) | 改築 工事費 ⑥ (千円) | 計 ①+③+④+⑤+⑥ (千円) | 施設の方向性 | | | | | | 内 容 |
|-------------------|-----------|-------------|------------------|-----------|----------------|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | 維持 | 統合 (集約) | 廃止 (譲渡) | 短期 ～H30 | 中期 ～H35 | 長期 H36～ | |
| 19 集計 | 西部中学校 | S45～ H23 | 12.9 | 9,861.62 | 無 | 33,313 | 2,165,345 | 378,688 | 67,900 | 806,466 | 246,541 | 2,465,406 | 3,965,001 | ○ | | | | | ○ | ◆長期的な視野に立って施設の整備・補修計画を策定し、施設の長寿命化を図ること。 |
| 20 集計 | 東部中学校 | S48～ H9 | 57.0 | 9,521.98 | 無 | 38,546 | 2,505,490 | 365,568 | 281,049 | 836,530 | 238,050 | 2,380,495 | 4,101,692 | ○ | | | | | ○ | ◆長期的な視野に立って施設の整備・補修計画を策定し、施設の長寿命化を図ること。 |
| 21 集計 | 大町幼稚園 | S51 | 70.5 | 620.00 | 有 | 37,637 | 2,446,405 | 23,808 | 31,000 | 47,120 | 15,500 | 155,000 | 272,428 | | ○ | | | ○ | | ◆経田幼稚園との統合を予定どおり進めること。 ◆長期的な視野に立って施設の整備・補修計画を策定し、施設の長寿命化を図ること。 |
| 22 集計 | 経田幼稚園 | S56 | 63.8 | 446.00 | 有 | 38,538 | 2,504,970 | 17,152 | 22,300 | 33,896 | 11,150 | 111,500 | 195,998 | | ○ | | | ○ | | ◆大町幼稚園への統合を予定どおり進めること。 ◆跡地について有効活用を図ること。 |
| 23 集計 | 魚津市教育センター | S42 | 84.5 | 1,024.44 | 有 | 4,482 | 291,330 | 39,360 | 51,222 | 116,787 | 25,611 | 256,110 | 489,090 | | ○ | | | ○ | | ◆小学校の統廃合に合わせて、さらに利便性が向上するよう施設の再配置や他の施設への機能集約を検討すること。 |
| B 学校教育施設集計 (17施設) | | | | 68,654.07 | | 356,424 | 23,167,560 | 2,636,416 | 1,548,071 | 6,481,502 | 1,716,354 | 17,163,520 | 29,545,863 | | | | | | | |
| 24 集計 | 道下保育園 | S56 | 60.9 | 896.86 | 無 | 63,115 | 4,102,475 | 34,432 | 44,843 | 68,162 | 22,422 | 224,215 | 394,074 | | | | ○ | ○ | ○ | (基本事項) ◆将来的な園児数の推移や施設の更新時期を見据えながら、民間へのシフトを進めるとともに廃止も視野に入れた施設の見直しを行うこと。 ◆廃止した施設跡地については、民間への貸与や譲渡など有効活用を図ること。 ◆旧耐震基準により整備された施設について、当面維持していく場合は、耐震化に向けた対策を早急に進めること。 |
| 25 集計 | 青島保育園 | S56 | 57.3 | 1,066.20 | 無 | 93,748 | 6,093,620 | 40,960 | 53,310 | 81,032 | 26,655 | 266,550 | 468,507 | | | | ○ | ○ | ○ | |
| 26 集計 | 経田保育園 | H3 | 53.0 | 718.80 | 無 | 61,007 | 3,965,455 | 27,584 | 0 | 81,942 | 17,970 | 179,700 | 307,196 | | | | ○ | ○ | ○ | (魚津愛育園) ◆平成25年度末をもって閉園することが決定していることから、予定どおり進めること。 |
| 27 集計 | 住吉保育園 | S50 | 71.0 | 634.67 | 有 | 56,589 | 3,678,285 | 24,384 | 31,734 | 48,234 | 15,867 | 158,668 | 278,887 | | | | ○ | ○ | ○ | |
| 28 集計 | 松倉保育園 | H16 | 30.9 | 454.59 | 無 | 40,831 | 2,654,015 | 17,472 | 0 | 34,548 | 11,365 | 113,648 | 177,033 | | | | ○ | ○ | ○ | |
| 29 集計 | 魚津愛育園 | S46 | 78.4 | 870.53 | 有 | 41,470 | 2,695,550 | 33,408 | 43,527 | 99,240 | 21,763 | 217,633 | 415,571 | | | | ○ | ○ | ○ | |
| 30 集計 | 西布施保育園 | S47～ S62 | 67.0 | 411.78 | 一部有 | 50,530 | 3,284,450 | 15,872 | 20,453 | 43,607 | 10,294 | 102,946 | 193,172 | | | | ○ | ○ | ○ | |
| 31 集計 | 野方保育園 | S49 | 73.7 | 622.08 | 有 | 51,016 | 3,316,040 | 23,872 | 31,104 | 70,917 | 15,552 | 155,520 | 296,965 | | | | ○ | ○ | ○ | |
| 32 集計 | 片貝保育園 | H13 | 49.0 | 331.20 | 無 | 50,860 | 3,305,900 | 12,736 | 0 | 25,172 | 8,280 | 82,800 | 128,988 | | | | ○ | ○ | ○ | |
| 33 集計 | こばと児童センター | S56 | 54.7 | 343.60 | 有 | 11,290 | 733,850 | 13,184 | 17,180 | 26,114 | 8,590 | 85,900 | 150,968 | | | | | | | (基本事項) ◆小学校の統廃合に合わせて、施設の再配置や機能集約を図ること。 ◆利用しやすい施設となるよう、利用時間等の見直しを進めること。 ◆既存施設を廃止する場合、跡地について有効活用を図ること。 |
| 34 集計 | かもめ児童センター | H6 | 48.6 | 487.72 | 無 | 11,524 | 749,060 | 18,752 | 0 | 55,599 | 12,193 | 121,930 | 208,474 | | | | | | | |
| 35 集計 | つばめ児童センター | H11 | 55.0 | 506.65 | 無 | 10,661 | 692,965 | 19,456 | 0 | 38,506 | 12,666 | 126,663 | 197,291 | | ○ | | | ○ | | |
| 36 集計 | ひばり児童センター | H14 | 40.2 | 499.50 | 無 | 11,552 | 750,880 | 19,200 | 0 | 37,962 | 12,488 | 124,875 | 194,525 | | | | | | | |
| 37 集計 | すずめ児童センター | H18 | 20.6 | 460.51 | 無 | 10,705 | 695,825 | 17,664 | 0 | 34,998 | 11,513 | 115,128 | 179,303 | | | | | | | |

○施設別方針等一覧表

資料No.1

| No. | 施設名称 | 建設年 | 老朽化比率 (%) | 延床面積 | 耐震補強の必要の有無 | 年間維持管理運営費 (千円) | 65年間維持管理運営費 (千円) | 修繕費 ① (千円) | 耐震補強工事費 ③ (千円) | 中規模改修費 ④ (千円) | 解体工事費 ⑤ (千円) | 改築工事費 ⑥ (千円) | 計 ①+③+④+⑤+⑥ (千円) | 施設の方向性 | | | | | | |
|---------------------|--------------|---------|-----------|----------|------------|----------------|------------------|------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------------------|--------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | 維持 | 統合 (集約) | 廃止 (譲渡) | 短期 ~H30 | 中期 ~H35 | 長期 H36~ | 内 容 |
| 38 集計 | つくし学園 | S48 | 83.2 | 310.34 | 有 | △ 5,461 | △ 354,965 | 11,904 | 15,517 | 35,379 | 7,759 | 77,585 | 148,144 | ○ | | | | | | ◆広域的に利用されている施設であることから、近隣市町と協議しながら、長期的な視野に立って施設の整備・補修を進めること。 |
| C 児童福祉施設集計 (15施設) | | | | 8,615.03 | | 559,437 | 36,363,405 | 330,880 | 257,668 | 781,412 | 215,377 | 2,153,761 | 3,739,098 | | | | | | | |
| 39 集計 | 福祉センター百楽荘 | S48 | 68.5 | 2,393.52 | 有 | 12,980 | 843,700 | 91,904 | 119,676 | 272,862 | 59,838 | 598,380 | 1,142,660 | | ○ | | | ○ | ◆経田福祉センターを百楽荘へ統合することとし、合わせて耐震化に向けた対策を早急に進めること。 ◆小学校の統廃合に合わせて、機能集約・施設の複合化が可能か検討すること。 ◆市民ニーズにあった施設となるよう、ハード面・ソフト面において見直しを行うこと。 | |
| 40 集計 | 経田福祉センター | S52 | 66.6 | 512.00 | 有 | 7,041 | 457,665 | 19,648 | 25,600 | 38,912 | 12,800 | 128,000 | 224,960 | | ○ | | | ○ | ◆経田福祉センターを百楽荘へ統合すること。 ◆跡地については、民間への貸与や譲渡など有効活用を図ること。 | |
| 41 集計 | 老人趣味の家 | H元 | 67.0 | 215.66 | 無 | 441 | 28,665 | 8,256 | 0 | 24,585 | 5,392 | 53,915 | 92,148 | | | | ○ | ○ | ◆利用者が限定的であり、利用頻度も低いことから、当該施設は廃止とするが、その他の施設において同様の事業が実施可能かどうか、その必要性も含めて検討すること。 ◆跡地については、民間への貸与や譲渡など有効活用を図ること。 | |
| 42 集計 | 片貝高齢者ふれあいの家 | S25・H8 | 73.2 | 214.79 | 一部有 | 510 | 33,150 | 8,256 | 9,747 | 16,324 | 5,370 | 53,698 | 93,395 | | | | ○ | ○ | ◆利用者が限定的であり、また、施設の老朽化が進み旧耐震基準により整備された施設であることから、当該施設は廃止すること。 ◆地元として施設の存続を希望する場合は、地元において管理運営することを前提に地元と協議を進めること。 | |
| 43 集計 | 経田高齢者ふれあいの家 | S46 | 88.2 | 85.94 | 有 | 75 | 4,875 | 3,328 | 4,297 | 9,798 | 2,149 | 21,485 | 41,057 | | | | ○ | ○ | ◆利用者が限定的であり、また、施設の老朽化が進み旧耐震基準により整備された施設であることから、当該施設は廃止すること。 ◆地元として施設の存続を希望する場合は、地元において管理運営することを前提に地元と協議を進めること。 | |
| 44 集計 | 魚津市障害者交流センター | H6・H15 | 36.6 | 338.24 | 無 | 3,500 | 227,500 | 12,992 | 0 | 26,383 | 8,457 | 84,560 | 132,392 | ○ | | | | | ○ | ◆長期的な視野に立って施設の整備・補修計画を策定し、施設の長寿命化を図ること。 ◆利用者のニーズを的確に把握し、利用者の増加を図ること。 |
| D 老人・障がい者福祉施設 (6施設) | | | | 3,760.15 | | 24,547 | 1,595,555 | 144,384 | 159,320 | 388,864 | 94,006 | 940,038 | 1,726,612 | | | | | | | |
| 45 集計 | 大町公民館 | S56 | 56.7 | 1,054.84 | 無 | 8,235 | 535,275 | 40,512 | 52,742 | 80,168 | 26,371 | 263,710 | 463,503 | | ○ | | | | ○ | (基本事項) ◆コミュニティ活動の核であり、各地域のなかで重要な役割を担っている施設であることから、小学校の統廃合に合わせて公民館機能を小学校跡地に集約し、地域の拠点化を図ること。 ◆当面の間利用する場合は、旧耐震基準により整備された施設であることから、耐震化に向けた対策を早急に進めること。 ◆跡地については、民間への貸与や譲渡など有効活用を図ること。 ◆小学校を新設する場合は、新設校へ公民館機能を集約するなど、多機能化を検討すること。 |
| 46 集計 | 村木公民館 | S53・H13 | 61.5 | 724.62 | 一部有 | 6,914 | 449,410 | 27,840 | 34,925 | 55,072 | 18,116 | 181,155 | 317,108 | | ○ | | | | ○ | (上中島公民館) ◆老朽化が進み旧耐震基準により整備された施設であることから、小学校跡地又は同地域内にある上中島多目的交流センターへ公民館機能を集約し、地域の拠点化を図ること。 |
| 47 集計 | 下中島公民館 | S58 | 68.0 | 504.90 | 無 | 7,904 | 513,760 | 19,392 | 0 | 57,558 | 12,623 | 126,225 | 215,798 | | ○ | | | | ○ | (加積公民館) ◆農村環境改善センターと一体的な施設であることから、引き続き維持していくこととする。 ◆長期的な視野に立って施設の整備・補修計画を策定し、施設の長寿命化を図ること。 |
| 48 集計 | 上中島公民館 | S48・H2 | 74.2 | 383.99 | 一部有 | 6,672 | 433,680 | 14,720 | 18,330 | 43,776 | 9,600 | 95,998 | 182,424 | | ○ | | | | ○ | (天神公民館) ◆長期的な視野に立って施設の整備・補修計画を策定し、施設の長寿命化を図ること。 ◆旧耐震基準により整備された施設であることから、耐震化に向けた対策を早急に進めること。 |
| 49 集計 | 上野方公民館 | S50 | 69.2 | 529.11 | 有 | 7,470 | 485,550 | 20,288 | 26,456 | 40,212 | 13,228 | 132,278 | 232,462 | | ○ | | | | ○ | |
| 50 集計 | 本江公民館 | S54 | 61.9 | 823.40 | 有 | 7,620 | 495,300 | 31,616 | 41,170 | 62,578 | 20,585 | 205,850 | 361,799 | | ○ | | | | ○ | |
| 51 集計 | 片貝公民館 | S52・H15 | 64.8 | 618.76 | 一部有 | 6,626 | 430,690 | 23,744 | 29,428 | 47,024 | 15,469 | 154,690 | 270,355 | | ○ | | | | ○ | |
| 52 集計 | 加積公民館 | H12 | 33.6 | 164.08 | 無 | 11,009 | 715,585 | 6,272 | 0 | 12,470 | 4,102 | 41,020 | 63,864 | ○ | | | | | | ○ |
| 53 集計 | 道下公民館 | S63 | 59.3 | 843.76 | 無 | 7,996 | 519,740 | 32,384 | 0 | 96,189 | 21,094 | 210,940 | 360,607 | | ○ | | | | | ○ |

○施設別方針等一覧表

資料No.1

| No. | 施設名称 | 建設年 | 老朽化 比率 (%) | 延床面積 | 耐震補強の 必要の有無 | 年間維持 管理運営費 (千円) | 65年間維持 管理運営費 (千円) | 修繕費 ① (千円) | 耐震補強 工事費 ③ (千円) | 中規模 改修費 ④ (千円) | 解体 工事費 ⑤ (千円) | 改築 工事費 ⑥ (千円) | 計 ①+③+④+⑤+⑥ (千円) | 施設の方向性 | | | | | | 内 容 | | |
|---------------------|--------------------|-------------|------------------|-----------|----------------|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | 維持 | 統合 (集約) | 廃止 (譲渡) | 短期 ~H30 | 中期 ~H35 | 長期 H36~ | | | |
| 54 集計 | 経田公民館 | S57 | 68.4 | 945.29 | 無 | 6,965 | 452,725 | 36,288 | 0 | 107,763 | 23,632 | 236,323 | 404,006 | | ○ | | | | ○ | | | |
| 55 集計 | 天神公民館 | S55・ H12 | 35.3 | 1,047.34 | 一部有 | 7,048 | 458,120 | 40,256 | 16,800 | 79,598 | 26,184 | 261,835 | 424,673 | ○ | | | | | | | ○ | |
| 56 集計 | 西布施公民館 | S51 | 66.7 | 349.30 | 無 | 6,630 | 430,950 | 13,440 | 17,465 | 26,546 | 8,733 | 87,325 | 153,509 | | ○ | | | | | | ○ | |
| 57 集計 | 松倉公民館・生活改善センター | S27~ H2 | 72.1 | 449.98 | 一部有 | 6,957 | 452,205 | 17,280 | 22,079 | 48,785 | 11,250 | 112,495 | 211,889 | | ○ | | | | | | ○ | |
| 58 集計 | 図書館 | H16 | 19.9 | 2,789.04 | 無 | 77,762 | 5,054,530 | 107,072 | 0 | 211,968 | 69,726 | 697,260 | 1,086,026 | ○ | | | | | | | ○ | ◆民間での管理運営を視野に入れながら、効率的・効果的な施設マネジメントを検討すること。 ◆長期的な視野に立つて施設の整備・補修計画を策定し、施設の長寿命化を図ること。 |
| 59 集計 | 埋没林博物館 | H3 | 61.7 | 3,663.77 | 無 | 63,447 | 4,124,055 | 140,736 | 0 | 417,672 | 91,595 | 915,944 | 1,565,947 | ○ | | | | | | | ○ | ◆当面は維持していくこととするが、水族博物館や歴史民俗博物館と一体的に、それぞれの強みを活かしながら施設マネジメントを行うことで相乗効果が図られるよう検討すること。 ◆水族博物館との一体的な施設配置が難しい場合は、曇気楼ロードの整備など、魚津の地形や特色を活かした観光を検討し、観光客の増加を図ること。 ◆長期的な視野に立つて施設の整備・補修計画を策定し、施設の長寿命化を図ること。 |
| 60 集計 | 水族博物館 | S55・ H2 | 78.5 | 4,114.08 | 一部有 | 126,547 | 8,225,555 | 157,952 | 201,698 | 315,717 | 102,853 | 1,028,520 | 1,806,740 | ○ | | | | | | | ○ | ◆当面は維持していくこととするが、埋没林博物館や歴史民俗博物館と一体的に、それぞれの強みを活かしながら施設マネジメントを行うことで相乗効果が図られるよう検討すること。 ◆埋没林博物館との一体的な施設配置が難しい場合は、曇気楼ロードの整備など、魚津の地形や特色を活かした観光を検討し、観光客の増加を図ること。 ◆観光機能だけでなく、学術機関としての機能をさらに高めることで、県外における類似施設との棲み分けを行い、入館者の増加を図ること。 ◆長期的な視野に立つて施設の整備・補修計画を策定し、施設の長寿命化を図ること。 |
| 61 集計 | 歴史民俗博物館 吉田記念郷土館 | S47~ S62 | 63.6 63.9 | 2,386.64 | 一部有 | 9,637 | 626,405 | 91,648 | 35,791 | 260,576 | 59,667 | 596,660 | 1,044,342 | ○ | | | | | | | ○ | ◆当面は維持していくこととするが、水族博物館や埋没林博物館と一体的に、それぞれの強みを活かしながら施設マネジメントを行うことで相乗効果が図られるよう検討すること。 ◆常設展示を前提とした施設のあり方を見直すなど、ソフト面を工夫することによって効率的な施設の維持管理ができないか検討すること。 ◆長期的な視野に立つて施設の整備・補修計画を策定し、施設の長寿命化を図ること。 |
| 62 集計 | 新川文化ホール | H6 | 32.1 | 4,602.00 | 無 | 82,483 | 5,361,395 | 176,704 | 0 | 524,628 | 115,050 | 1,150,500 | 1,966,882 | ○ | | | | | | | ○ | ◆県との共同設置施設であり、独自でそのあり方を判断することは難しいことから、当面は維持していくこととする。 ◆長期的な視野に立つて施設の整備・補修計画を策定し、施設の長寿命化を図ること。 |
| 63 集計 | 新川学びの森天神山交流館 | S55~ H7 | 67.7 | 10,268.27 | 一部有 | 48,249 | 3,136,185 | 394,304 | 456,139 | 808,143 | 256,707 | 2,567,071 | 4,482,364 | ○ | | | | | | | ○ | ◆老朽化が進み、一部の施設が旧耐震基準により整備された施設であることから、残していくべき機能や、廃止又は他の施設へ機能集約していくものを早急に整理するとともに、年間の平均稼働率に見合った施設規模となるよう検討を行うこと。 ◆施設を引き続き維持していけるよう、管理運営費に見合った利用料に見直すこと。 ◆維持することとした施設については、耐震化に向けた対策を早急に進めること。 |
| 64 集計 | 埋蔵文化財調査室 | H8・ H9 | 49.5 | 238.90 | 無 | 398 | 25,870 | 9,152 | 0 | 18,156 | 5,973 | 59,725 | 93,006 | ○ | | | | | | | ○ | ◆当面は維持していくこととするが、施設の更新時期を見据えながら、他の施設へ集約できないか検討すること。 ◆長期的な視野に立つて施設の整備・補修計画を策定し、施設の長寿命化を図ること。 |
| E 社会教育・文化施設集計（20施設） | | | | 36,502.07 | | 506,569 | 32,926,985 | 1,401,600 | 953,023 | 3,314,599 | 912,558 | 9,125,524 | 15,707,304 | | | | | | | | | |

○施設別方針等一覧表

資料No.1

| No. | 施設名称 | 建設年 | 老朽化比率 (%) | 延床面積 | 耐震補強の必要の有無 | 年間維持管理運営費 (千円) | 65年間維持管理運営費 (千円) | 修繕費 ① (千円) | 耐震補強工事費 ③ (千円) | 中規模改修費 ④ (千円) | 解体工事費 ⑤ (千円) | 改築工事費 ⑥ (千円) | 計 ①+③+④+⑤+⑥ (千円) | 施設の方向性 | | | | | | 内容 | |
|-----------------|--|-------------|--------------------------------------|-----------|------------|----------------|------------------|------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | | 維持 | 統合 (集約) | 廃止 (譲渡) | 短期 ~H30 | 中期 ~H35 | 長期 H36~ | | |
| 65 集計 | 総合体育館 温水プール | S50~ S57 | 76.1 96.6 | 6,733.96 | 一部有 | 45,799 | 2,976,935 | 258,624 | 335,569 | 512,638 | 168,349 | 1,683,491 | 2,958,671 | ○ | | | | | | | (総合体育館) ◆今年度を実施している耐震診断の結果を踏まえ、利便性・効率性が高まるよう施設の維持及び配置について検討を行うこと。 ◆小中学校や他の施設にある体育館の活用や規模などを考慮しながら、施設の存廃について検討すること。 ◆施設機能を維持する場合は、管理運営費に見合った利用料に見直すこと。 (温水プール) ◆民間活力を活用したプールの整備及び管理運営ができないか、優先的に検討すること。 ◆民間での整備ができない場合は、各小学校のプールの老朽化が進んでおり、小学校自体も統廃合を進めることから、各小学校のプールを更新時期がきた段階で廃止のうえ温水プールに集約することを前提に建替えを行うこと。 ◆建替えを行う場合、利便性・効率性が高まるよう施設の配置を検討すること。 |
| 66 集計 | テクノスポーツドーム | H9 | 44.6 | 12,153.89 | 無 | 98,124 | 6,378,060 | 466,688 | 0 | 923,696 | 303,847 | 3,038,473 | 4,732,704 | ○ | | | | | | | ◆長期的な視野に立って施設の整備・補修計画を策定し、施設の長寿命化を図ること。 ◆施設を引き続き維持していけるよう、管理運営費に見合った利用料に見直すこと。 |
| 67 集計 | 魚津桃山運動公園 陸上競技場 野球場 運動広場 テニスコート 屋内グラウンド 芝生広場 | S62~ H22 | 63.3 66.6 43.2 50.0 12.8 | 6,408.94 | 無 | 68,329 | 4,441,385 | 246,080 | 0 | 642,676 | 160,225 | 1,602,237 | 2,651,218 | ○ | | | | | | | ◆長期的な視野に立って施設の整備・補修計画を策定し、施設の長寿命化を図ること。 ◆施設を引き続き維持していけるよう、管理運営費に見合った利用料に見直すこと。 |
| 68 集計 | 魚津市弓道場 | H9 | 39.0 | 196.87 | 無 | ※総合体育館に含まれている。 | ※総合体育館に含まれている。 | 7,552 | 0 | 14,962 | 4,922 | 49,218 | 76,654 | ○ | | | | | | | ◆隣接する総合体育館や温水プールの方針を踏まえ、施設の存廃を検討すること。 ◆維持することとした場合は、長期的な視野に立って施設の整備・補修計画を策定し、施設の長寿命化を図ること。 |
| 69 集計 | 市営吉田グラウンド | S39 | 99.5 | 102.50 | 有 | ※総合体育館に含まれている。 | ※総合体育館に含まれている。 | 3,968 | 5,125 | 11,685 | 2,563 | 25,625 | 48,966 | ○ | | | | | | | ◆隣接する総合体育館や温水プールの方針を踏まえ、施設の存廃を検討すること。 ◆グラウンド機能を維持していく場合においても、現在の利用状況を踏まえ、施設の廃止について検討すること。 |
| 70 集計 | 天神山野球場 | S53・ H6 | 66.2 | 62.12 | 一部有 | 4,879 | 317,135 | 2,368 | 660 | 6,581 | 1,553 | 15,530 | 26,692 | ○ | | | | | | | ◆施設の更新時期を見据えながら、野球場として必要な機能を見定めたくえで、必要最低限の施設を更新していくこと。 |
| Fスポーツ施設集計 (6施設) | | | | 25,658.28 | | 217,131 | 14,113,515 | 985,280 | 341,354 | 2,112,238 | 641,459 | 6,414,574 | 10,494,905 | | | | | | | | |
| 71 集計 | 本江市営住宅 | S29 | 100.0 | 343.76 | 有 | △ 423 | △ 27,495 | 13,184 | 17,188 | 39,189 | 8,594 | 85,941 | 164,096 | | | | | | | | ◆市営住宅全体について、民間賃貸住宅の建築状況などを考慮しながら、市で保有すべき適正な戸数となるよう整理するとともに、民間賃貸住宅を活用するなど、ソフト面の充実及び維持管理の効率化に向けた検討を行うこと。 ◆老朽化がかなり進んでいることから、入居者の安全性を考慮し、早急に廃止すること。 ◆跡地について、民間への譲渡など有効活用を図ること。 |
| 72 集計 | 上村木市営住宅 | S31 | 100.0 | 317.28 | 有 | △ 509 | △ 33,085 | 12,160 | 15,864 | 24,112 | 7,932 | 79,320 | 139,388 | | | | | | | | ◆市営住宅全体について、民間賃貸住宅の建築状況などを考慮しながら、市で保有すべき適正な戸数となるよう整理するとともに、民間賃貸住宅を活用するなど、ソフト面の充実及び維持管理の効率化に向けた検討を行うこと。 ◆老朽化がかなり進んでいることから、入居者の安全性を考慮し、早急に廃止すること。 ◆跡地について、民間への譲渡など有効活用を図ること。 |
| 73 集計 | 慶野市営住宅 | S32 | 100.0 | 317.28 | 有 | △ 348 | △ 22,620 | 12,160 | 15,864 | 24,114 | 7,932 | 79,320 | 139,390 | | | | | | | | ◆市営住宅全体について、民間賃貸住宅の建築状況などを考慮しながら、市で保有すべき適正な戸数となるよう整理するとともに、民間賃貸住宅を活用するなど、ソフト面の充実及び維持管理の効率化に向けた検討を行うこと。 ◆老朽化がかなり進んでいることから、入居者の安全性を考慮し、早急に廃止すること。 ◆跡地について、民間への譲渡など有効活用を図ること。 |
| 74 集計 | 小川田市営住宅 | S32 | 100.0 | 743.75 | 有 | △ 296 | △ 19,240 | 28,800 | 37,188 | 56,526 | 18,600 | 185,938 | 327,052 | | | | | | | | ◆市営住宅全体について、民間賃貸住宅の建築状況などを考慮しながら、市で保有すべき適正な戸数となるよう整理するとともに、民間賃貸住宅を活用するなど、ソフト面の充実及び維持管理の効率化に向けた検討を行うこと。 ◆老朽化がかなり進んでいることから、入居者の安全性を考慮し、早急に廃止すること。 ◆跡地について、民間への譲渡など有効活用を図ること。 |

○施設別方針等一覧表

資料No.1

| No. | 施設名称 | 建設年 | 老朽化比率 (%) | 延床面積 | 耐震補強の必要の有無 | 年間維持管理運営費 (千円) | 65年間維持管理運営費 (千円) | 修繕費 ① (千円) | 耐震補強工事費 ③ (千円) | 中規模改修費 ④ (千円) | 解体工事費 ⑤ (千円) | 改築工事費 ⑥ (千円) | 計 ①+③+④+⑤+⑥ (千円) | 施設の方向性 | | | | | | 内容 | | |
|-------|------------|---------|-----------|----------|------------|----------------|------------------|------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | 維持 | 統合(集約) | 廃止(譲渡) | 短期 ~H30 | 中期 ~H35 | 長期 H36~ | | | |
| 75 集計 | 天王市営住宅 | H8・H9 | 41.4 | 4,367.92 | 無 | △ 17,434 | ##### | 167,680 | 0 | 331,960 | 109,198 | 1,091,980 | 1,700,818 | ○ | | | | | | ○ | ◆市営住宅全体について、民間賃貸住宅の建築状況などを考慮しながら、市で保有すべき適正な戸数となるよう整理するとともに、民間賃貸住宅を活用するなど、ソフト面の充実及び維持管理の効率化に向けた検討を行うこと。 ◆当面維持していくこととするが、施設の更新時期に合わせて今後の存廃を検討すること。 ◆長期的な視野に立つて施設の整備・補修計画を策定し、施設の長寿命化を図ること。 | |
| 76 集計 | 吉島市営住宅 | S33・S36 | 100.0 | 3,451.01 | 有 | △ 804 | △ 52,260 | 132,352 | 172,556 | 262,288 | 86,282 | 862,758 | 1,516,236 | | | ○ | ○ | | | | ◆市営住宅全体について、民間賃貸住宅の建築状況などを考慮しながら、市で保有すべき適正な戸数となるよう整理するとともに、民間賃貸住宅を活用するなど、ソフト面の充実及び維持管理の効率化に向けた検討を行うこと。 ◆老朽化がかなり進んでいることから、入居者の安全性を考慮し、早急に廃止すること。 ◆跡地について、民間への譲渡など有効活用を図ること。 | |
| 77 集計 | 西川原市営住宅 | S37 | 100.0 | 257.44 | 有 | △ 60 | △ 3,900 | 9,856 | 12,872 | 29,346 | 6,436 | 64,360 | 122,870 | | | ○ | ○ | | | | ◆市営住宅全体について、民間賃貸住宅の建築状況などを考慮しながら、市で保有すべき適正な戸数となるよう整理するとともに、民間賃貸住宅を活用するなど、ソフト面の充実及び維持管理の効率化に向けた検討を行うこと。 ◆老朽化がかなり進んでいることから、入居者の安全性を考慮し、早急に廃止すること。 ◆跡地について、民間への譲渡など有効活用を図ること。 | |
| 78 集計 | 上野方市営住宅 | H11~H13 | 32.7 | 2,238.13 | 無 | △ 9,724 | △ 632,060 | 85,952 | 0 | 170,098 | 55,954 | 559,534 | 871,538 | ○ | | | | | | | ○ | ◆市営住宅全体について、民間賃貸住宅の建築状況などを考慮しながら、市で保有すべき適正な戸数となるよう整理するとともに、民間賃貸住宅を活用するなど、ソフト面の充実及び維持管理の効率化に向けた検討を行うこと。 ◆当面維持していくこととするが、施設の更新時期に合わせて今後の存廃を検討すること。 ◆長期的な視野に立つて施設の整備・補修計画を策定し、施設の長寿命化を図ること。 |
| 79 集計 | 住吉市営住宅(第1) | S42・S56 | 78.5 | 996.89 | 有 | △ 1,565 | △ 101,725 | 38,272 | 49,845 | 102,765 | 24,922 | 249,223 | 465,027 | | | ○ | ○ | | | | ◆市営住宅全体について、民間賃貸住宅の建築状況などを考慮しながら、市で保有すべき適正な戸数となるよう整理するとともに、民間賃貸住宅を活用するなど、ソフト面の充実及び維持管理の効率化に向けた検討を行うこと。 ◆老朽化がかなり進んでいることから、入居者の安全性を考慮し、早急に廃止すること。 ◆跡地について、民間への譲渡など有効活用を図ること。 | |
| 80 集計 | 住吉市営住宅(第2) | S45 | 88.0 | 512.88 | 有 | △ 1,023 | △ 66,495 | 19,712 | 25,644 | 58,470 | 12,823 | 128,220 | 244,869 | | | ○ | ○ | | | | ◆市営住宅全体について、民間賃貸住宅の建築状況などを考慮しながら、市で保有すべき適正な戸数となるよう整理するとともに、民間賃貸住宅を活用するなど、ソフト面の充実及び維持管理の効率化に向けた検討を行うこと。 ◆老朽化がかなり進んでいることから、入居者の安全性を考慮し、早急に廃止すること。 ◆跡地について、民間への譲渡など有効活用を図ること。 | |
| 81 集計 | 諏訪町市営住宅 | S41 | 解体 | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | ※廃止済み |
| 82 集計 | 青島市営住宅 | S52・S53 | 75.0 | 2,393.04 | 無 | △ 4,827 | △ 313,755 | 91,840 | 119,652 | 181,872 | 59,827 | 598,260 | 1,051,451 | ○ | | | | | | | ○ | ◆市営住宅全体について、民間賃貸住宅の建築状況などを考慮しながら、市で保有すべき適正な戸数となるよう整理するとともに、民間賃貸住宅を活用するなど、ソフト面の充実及び維持管理の効率化に向けた検討を行うこと。 ◆当面維持していくこととするが、施設の更新時期に合わせて今後の存廃を検討すること。 ◆長期的な視野に立つて施設の整備・補修計画を策定し、施設の長寿命化を図ること。 |
| 83 集計 | 道下市営住宅 | S54~H19 | 66.8 | 2,783.40 | 一部有 | △ 8,839 | △ 574,535 | 106,816 | 134,051 | 211,540 | 69,585 | 695,851 | 1,217,843 | ○ | | | | | | | ○ | ◆市営住宅全体について、民間賃貸住宅の建築状況などを考慮しながら、市で保有すべき適正な戸数となるよう整理するとともに、民間賃貸住宅を活用するなど、ソフト面の充実及び維持管理の効率化に向けた検討を行うこと。 ◆当面維持していくこととするが、施設の更新時期に合わせて今後の存廃を検討すること。 ◆長期的な視野に立つて施設の整備・補修計画を策定し、施設の長寿命化を図ること。 |
| 84 集計 | 六郎丸市営住宅 | S58~S62 | 63.8 | 4,532.08 | 無 | △ 13,059 | △ 848,835 | 174,080 | 0 | 516,660 | 113,302 | 1,133,020 | 1,937,062 | ○ | | | | | | | ○ | ◆市営住宅全体について、民間賃貸住宅の建築状況などを考慮しながら、市で保有すべき適正な戸数となるよう整理するとともに、民間賃貸住宅を活用するなど、ソフト面の充実及び維持管理の効率化に向けた検討を行うこと。 ◆当面維持していくこととするが、施設の更新時期に合わせて今後の存廃を検討すること。 ◆長期的な視野に立つて施設の整備・補修計画を策定し、施設の長寿命化を図ること。 |

○施設別方針等一覧表

資料No.1

| No. | 施設名称 | 建設年 | 老朽化 比率 (%) | 延床面積 | 耐震補強の 必要の有無 | 年間維持 管理運営費 (千円) | 65年間維持 管理運営費 (千円) | 修繕費 ① (千円) | 耐震補強 工事費 ③ (千円) | 中規模 改修費 ④ (千円) | 解体 工事費 ⑤ (千円) | 改築 工事費 ⑥ (千円) | 計 ①+③+④+⑤+⑥ (千円) | 施設の方向性 | | | | | | 内 容 | |
|-------|---------|------------|------------------|----------|----------------|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|--|
| | | | | | | | | | | | | | | 維持 | 統合 (集約) | 廃止 (譲渡) | 短期 ~H30 | 中期 ~H35 | 長期 H36~ | | |
| 85 集計 | 川の瀬市営住宅 | S63~ H4 | 53.1 | 5,568.26 | 無 | △ 17,434 | ##### | 213,888 | 0 | 634,782 | 139,208 | 1,392,066 | 2,379,944 | ○ | | | | | | ○ | ◆市営住宅全体について、民間賃貸住宅の建築状況などを考慮しながら、市で保有すべき適正な戸数となるよう整理するとともに、民間賃貸住宅を活用するなど、ソフト面の充実及び維持管理の効率化に向けた検討を行うこと。 ◆当面維持していくこととするが、施設の更新時期に合わせて今後の存廃を検討すること。 ◆長期的な視野に立って施設の整備・補修計画を策定し、施設の長寿命化を図ること。 |
| 86 集計 | 下村木児童公園 | H13 | 47.4 | 25.71 | 無 | 1,211 | 78,715 | 960 | 0 | 1,954 | 643 | 6,428 | 9,985 | ○ | | | | | | ○ | (基本事項) ◆施設の長寿命化を図りながら当面維持していくこととするが、管理については、地域の協力を得ながら行うなど、効率化が図れないか検討を行うこと。 ◆公園里親制度に基づき管理している施設については、引き続き地域での管理をお願いすること。 ◆地域にあった施設となるよう、地域住民の意見を取り入れながら利活用を図ること。 |
| 87 集計 | 下村木2号公園 | H3 | 82.0 | 11.88 | 無 | 2,034 | 132,210 | 448 | 0 | 1,353 | 297 | 2,970 | 5,068 | ○ | | | | | | ○ | (市役所前公園) ◆施設の長寿命化を図りながら当面維持していくこととするが、他の公園に比べ規模的に大きいことから、引き続き市において管理を行うこと。 |
| 88 集計 | 新金屋公園 | H12 | 46.6 | 34.20 | 無 | 3,941 | 256,165 | 1,344 | 0 | 2,600 | 855 | 8,550 | 13,349 | ○ | | | | | | ○ | (魚津総合公園) ◆現在、指定管理者制度により施設の管理運営を行っているが、ミラージュールを含めミラージュランド全体の利用者が減少していることから、利用者数の増加を図るため、施設の管理運営方法について抜本的に見直しを行うとともに、施設の配置についても、水族博物館や埋没林博物館と一体的に考えること。 |
| 89 集計 | 金浦公園 | H12 | 49.6 | 34.20 | 無 | 997 | 64,805 | 1,344 | 0 | 2,600 | 855 | 8,550 | 13,349 | ○ | | | | | | ○ | (早月川緑地公園) ◆魚津総合公園と一体的に検討を進めること。 |
| 90 集計 | 港町公園 | H15 | 35.7 | 25.71 | 無 | 1,106 | 71,890 | 960 | 0 | 1,954 | 643 | 6,428 | 9,985 | ○ | | | | | | ○ | (魚津市野外活動施設) ◆魚津総合公園と一体的に検討を進めること。 |
| 91 集計 | 村木公園 | H14 | 38.9 | 25.20 | 無 | 1,847 | 120,055 | 960 | 0 | 1,916 | 630 | 6,300 | 9,806 | ○ | | | | | | ○ | |
| 92 集計 | 村木2号公園 | S49 | 100.0 | 5.40 | 有 | 2,012 | 130,780 | 192 | 270 | 615 | 135 | 1,350 | 2,562 | ○ | | | | | | ○ | |
| 93 集計 | 道下公園 | H16 | 32.2 | 34.79 | 無 | 2,709 | 176,085 | 1,344 | 0 | 2,644 | 870 | 8,698 | 13,556 | ○ | | | | | | ○ | |
| 94 集計 | 住吉公園 | H11 | 34.8 | 25.71 | 無 | 1,676 | 108,940 | 960 | 0 | 1,954 | 643 | 6,428 | 9,985 | ○ | | | | | | ○ | |
| 95 集計 | 市役所前公園 | H9 | 56.5 | 61.32 | 無 | 5,407 | 351,455 | 2,368 | 0 | 4,660 | 1,533 | 15,330 | 23,891 | ○ | | | | | | ○ | |
| 96 集計 | 上村木公園 | S50 | 98.6 | 5.40 | 有 | 2,557 | 166,205 | 192 | 270 | 410 | 135 | 1,350 | 2,357 | ○ | | | | | | ○ | |
| 97 集計 | 上村木2号公園 | H9 | 48.9 | 25.71 | 無 | 2,260 | 146,900 | 960 | 0 | 1,954 | 643 | 6,428 | 9,985 | ○ | | | | | | ○ | |
| 98 集計 | 上村木3号公園 | S54 | 94.5 | 12.65 | 有 | 2,614 | 169,910 | 512 | 633 | 962 | 316 | 3,163 | 5,586 | ○ | | | | | | ○ | |
| 99 集計 | 吉島1号公園 | S55 | 72.5 | 15.36 | 有 | 2,095 | 136,175 | 576 | 768 | 1,168 | 384 | 3,840 | 6,736 | ○ | | | | | | ○ | |

○施設別方針等一覧表

資料No.1

| No. | 施設名称 | 建設年 | 老朽化 比率 (%) | 延床面積 | 耐震補強の 必要の有無 | 年間維持 管理運営費 (千円) | 65年間維持 管理運営費 (千円) | 修繕費 ① (千円) | 耐震補強 工事費 ③ (千円) | 中規模 改修費 ④ (千円) | 解体 工事費 ⑤ (千円) | 改築 工事費 ⑥ (千円) | 計 ①+③+④+⑤+⑥ (千円) | 施設の方向性 | | | | | | 内 容 | | |
|-------------------|------------|-------------|------------------|-----------|----------------|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | 維持 | 統合 (集約) | 廃止 (譲渡) | 短期 ~H30 | 中期 ~H35 | 長期 H36~ | | | |
| 100 集計 | 川の瀬公園 | H 3 | 73.4 | 8.87 | 無 | 794 | 51,610 | 320 | 0 | 1,011 | 222 | 2,218 | 3,771 | ○ | | | | | | | | |
| 101 集計 | 本新1号公園 | H 3 | 69.1 | 29.26 | 無 | 1,570 | 102,050 | 1,152 | 0 | 3,336 | 732 | 7,315 | 12,535 | ○ | | | | | | | | |
| 102 集計 | 北鬼江1号公園 | H 5 | 74.3 | 11.88 | 無 | 1,782 | 115,830 | 448 | 0 | 1,353 | 297 | 2,970 | 5,068 | ○ | | | | | | | | |
| 103 集計 | 北鬼江2号公園 | H 5 | 74.1 | 11.88 | 無 | 2,068 | 134,420 | 448 | 0 | 1,353 | 297 | 2,970 | 5,068 | ○ | | | | | | | | |
| 104 集計 | 魚津総合公園 | S55~ H16 | 57.5 | 2,161.85 | 一部有 | 52,216 | 3,394,040 | 83,008 | 43,891 | 183,986 | 54,049 | 540,465 | 905,399 | ○ | | | | | | | | ○ |
| 105 集計 | 電鉄魚津駅前公園 | H11 | 38.8 | 35.26 | 無 | 696 | 45,240 | 1,344 | 0 | 2,680 | 882 | 8,815 | 13,721 | ○ | | | | | | | | |
| 106 集計 | 経田海浜公園 | S 63 | 81.8 | 7.82 | 無 | 2,781 | 180,765 | 320 | 0 | 891 | 196 | 1,955 | 3,362 | ○ | | | | | | | | |
| 107 集計 | 早月川緑地公園 | H元~ H10 | 71.7 | 19.53 | 無 | ※総合公園に含 まれている。 | ※総合公園に含 まれている。 | 768 | 0 | 1,782 | 489 | 4,883 | 7,922 | ○ | | | | | | | | ○ |
| 108 集計 | 餌指公園 | H15 | 22.9 | 12.91 | 無 | 665 | 43,225 | 512 | 0 | 982 | 323 | 3,228 | 5,045 | ○ | | | | | | | | |
| 109 集計 | 大町海岸公園 | H18 | 14.0 | 18.17 | 無 | 695 | 45,175 | 704 | 0 | 1,380 | 454 | 4,543 | 7,081 | ○ | | | | | | | | |
| 110 集計 | 魚津市野外活動施設 | S 58 | 25.3 | 548.07 | 無 | ※総合公園に含 まれている。 | ※総合公園に含 まれている。 | 21,056 | 0 | 62,481 | 13,702 | 137,018 | 234,257 | ○ | | | | | | | | ○ |
| 111 集計 | 坪野山村広場 | H 3 | 87.5 | 39.75 | 無 | 468 | 30,420 | 1,536 | 0 | 4,533 | 994 | 9,938 | 17,001 | ○ | | | | | | | | |
| 112 集計 | 大光寺ロードパーク | H 7 | 79.0 | 16.62 | 無 | 822 | 53,430 | 640 | 0 | 1,264 | 416 | 4,155 | 6,475 | ○ | | | | | | | | |
| G市営住宅・公園集計 (42施設) | | | | 32,088.23 | | 20,678 | 1,344,070 | 1,232,128 | 646,556 | 2,937,498 | 802,230 | 8,022,077 | 13,640,489 | | | | | | | | | |
| 113 集計 | 北山農村集落センター | S 63 | 63.6 | 123.45 | 無 | 0 | 0 | 4,736 | 0 | 14,073 | 3,086 | 30,863 | 52,758 | | | | ○ | ○ | | | | ◆利用者が地域住民に限られていることから、地域へ譲渡できないか検討を進めること。 |
| 114 集計 | 東蔵農村集落センター | S 55 | 90.0 | 126.35 | 有 | 0 | 0 | 4,864 | 6,318 | 9,602 | 3,159 | 31,588 | 55,531 | | | | ○ | ○ | | | | ◆利用者が地域住民に限られており、また、老朽化が進み旧耐震基準により整備された施設であることから、耐震化等施設の整備を前提として、地域へ譲渡できないか検討を進めること。 |

○施設別方針等一覧表

資料No.1

| No. | 施設名称 | 建設年 | 老朽化 比率 (%) | 延床面積 | 耐震補強の 必要の有無 | 年間維持 管理運営費 (千円) | 65年間維持 管理運営費 (千円) | 修繕費 ① (千円) | 耐震補強 工事費 ③ (千円) | 中規模 改修費 ④ (千円) | 解体 工事費 ⑤ (千円) | 改築 工事費 ⑥ (千円) | 計 ①+③+④+⑤+⑥ (千円) | 施設の方向性 | | | | | 内 容 | |
|--------|--------------|-----|------------------|----------|----------------|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|-----|--|
| | | | | | | | | | | | | | | 維持 | 統合 (集約) | 廃止 (譲渡) | 短期 ～H30 | 中期 ～H35 | | 長期 H36～ |
| 115 集計 | 黒沢農村集落センター | S56 | 87.1 | 111.78 | 有 | 0 | 0 | 4,288 | 5,589 | 8,496 | 2,795 | 27,945 | 49,113 | | | ○ | ○ | | | ◆利用者が地域住民に限られており、また、老朽化が進み旧耐震基準により整備された施設であることから、耐震化等施設の整備を前提として、地域へ譲渡できないか検討を進めること。 |
| 116 集計 | 農村環境改善センター | H6 | 53.0 | 1,040.96 | 無 | 2,753 | 178,945 | 40,000 | 0 | 118,671 | 26,024 | 260,241 | 444,936 | ○ | | | | | ○ | ◆施設内容が充実していることから、広く市民に利用してもらえるよう運営方法の見直しを進め、稼働率の向上を図ること。 ◆より効率的な管理方法について検討を行うこと。 ◆長期的な視野に立って施設の整備・補修計画を策定し、施設の長寿命化を図ること。 |
| 117 集計 | 小川田団地集会場 | S50 | 100.0 | 68.71 | 有 | 0 | 0 | 2,624 | 3,436 | 5,222 | 1,718 | 17,178 | 30,178 | | | ○ | ○ | | | ◆老朽化がはげしく旧耐震基準により整備された施設であることから、小川田市営住宅に合わせて廃止すること。 ◆跡地について、民間への貸与や譲渡など有効活用を図ること。 |
| 118 集計 | 天王団地集会場 | H9 | 47.0 | 69.72 | 無 | 0 | 0 | 2,688 | 0 | 5,298 | 1,743 | 17,430 | 27,159 | ○ | | | | | ○ | ◆当面維持していくこととするが、天王市営住宅に合わせて今後の存廃を検討すること。 ◆長期的な視野に立って施設の整備・補修計画を策定し、施設の長寿命化を図ること。 |
| 119 集計 | 吉島団地集会場 | S48 | 100.0 | 68.72 | 有 | 0 | 0 | 2,624 | 3,436 | 7,833 | 1,718 | 17,180 | 32,791 | | | ○ | ○ | | | ◆老朽化がはげしく旧耐震基準により整備された施設であることから、吉島市営住宅に合わせて廃止すること。 ◆跡地について、民間への貸与や譲渡など有効活用を図ること。 |
| 120 集計 | 西川原団地集会場 | S51 | 100.0 | 0.00 | 有 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | ※廃止済み |
| 121 集計 | 上野方団地集会場 | H12 | 22.0 | 68.94 | 無 | 0 | 0 | 2,624 | 0 | 5,240 | 1,724 | 17,235 | 26,823 | ○ | | | | | ○ | ◆当面維持していくこととするが、上野方市営住宅に合わせて今後の存廃を検討すること。 ◆長期的な視野に立って施設の整備・補修計画を策定し、施設の長寿命化を図ること。 |
| 122 集計 | 住吉団地集会場 | S53 | 70.5 | 56.46 | 有 | 0 | 0 | 2,176 | 2,823 | 4,290 | 1,412 | 14,115 | 24,816 | | | ○ | ○ | | | ◆老朽化が進み旧耐震基準により整備された施設であることから、住吉市営住宅に合わせて廃止すること。 ◆跡地について、民間への貸与や譲渡など有効活用を図ること。 |
| 123 集計 | 青島団地集会場 | S53 | 70.2 | 56.46 | 有 | 0 | 0 | 2,176 | 2,823 | 4,290 | 1,412 | 14,115 | 24,816 | ○ | | | | | ○ | ◆当面維持していくこととするが、青島市営住宅に合わせて今後の存廃を検討すること。 ◆長期的な視野に立って施設の整備・補修計画を策定し、施設の長寿命化を図るとともに、耐震化に向けた対策を検討すること。 |
| 124 集計 | 道下団地集会場 | S55 | 65.9 | 56.46 | 有 | 0 | 0 | 2,176 | 2,823 | 4,290 | 1,412 | 14,115 | 24,816 | ○ | | | | | ○ | ◆当面維持していくこととするが、道下市営住宅に合わせて今後の存廃を検討すること。 ◆長期的な視野に立って施設の整備・補修計画を策定し、施設の長寿命化を図るとともに、耐震化に向けた対策を検討すること。 |
| 125 集計 | 六郎丸団地集会場 | S59 | 78.0 | 69.93 | 無 | 0 | 0 | 2,688 | 0 | 7,971 | 1,748 | 17,483 | 29,890 | ○ | | | | | ○ | ◆当面維持していくこととするが、六郎丸市営住宅に合わせて今後の存廃を検討すること。 ◆長期的な視野に立って施設の整備・補修計画を策定し、施設の長寿命化を図ること。 |
| 126 集計 | 川の瀬市営住宅集会場 | H元 | 96.4 | 70.25 | 無 | 0 | 0 | 2,688 | 0 | 8,010 | 1,756 | 17,563 | 30,017 | ○ | | | | | ○ | ◆当面維持していくこととするが、川の瀬市営住宅に合わせて今後の存廃を検討すること。 ◆長期的な視野に立って施設の整備・補修計画を策定し、施設の長寿命化を図ること。 |
| 127 集計 | 金山谷郷土文化保存伝習館 | H4 | 60.0 | 258.36 | 無 | 476 | 30,940 | 9,920 | 0 | 29,454 | 6,459 | 64,590 | 110,423 | | | ○ | ○ | | | ◆利用者が地域住民に限られていることから、できるだけ早急に地域へ譲渡できないか検討を進めること。 |
| 128 集計 | 平沢コミュニティ施設 | H15 | 32.2 | 128.90 | 無 | 0 | 0 | 4,928 | 0 | 9,796 | 3,223 | 32,225 | 50,172 | | | ○ | ○ | | | ◆利用者が地域住民に限られていることから、できるだけ早急に地域へ譲渡できないか検討を進めること。 |
| 129 集計 | 松倉農山村文化交流館 | H16 | 32.5 | 126.40 | 無 | 0 | 0 | 4,864 | 0 | 9,606 | 3,160 | 31,600 | 49,230 | | | ○ | ○ | | | ◆利用者が地域住民に限られていることから、できるだけ早急に地域へ譲渡できないか検討を進めること。 |
| 130 集計 | 上中島多目的交流センター | H19 | 14.3 | 1,060.07 | 無 | 7,739 | 503,035 | 40,704 | 0 | 80,566 | 26,502 | 265,018 | 412,790 | ○ | | | | | ○ | ◆同地域内にある上中島公民館の機能集約を検討すること。 ◆長期的な視野に立って施設の整備・補修計画を策定し、施設の長寿命化を図ること。 |

○施設別方針等一覧表

資料No.1

| No. | 施設名称 | 建設年 | 老朽化 比率 (%) | 延床面積 | 耐震補強の 必要の有無 | 年間維持 管理運営費 (千円) | 65年間維持 管理運営費 (千円) | 修繕費 ① (千円) | 耐震補強 工事費 ③ (千円) | 中規模 改修費 ④ (千円) | 解体 工事費 ⑤ (千円) | 改築 工事費 ⑥ (千円) | 計 ①+③+④+⑤+⑥ (千円) | 施設の方向性 | | | | | | 内 容 |
|--------|---------------------|-------------|------------------|--------|----------------|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | 維持 | 統合 (集約) | 廃止 (譲渡) | 短期 ~H30 | 中期 ~H35 | 長期 H36~ | |
| 131 集計 | 消防団第1分団詰所 (村木) | S55 | 81.1 | 82.60 | 有 | 67 | 4,355 | 3,200 | 4,130 | 6,278 | 2,065 | 20,650 | 36,323 | | ○ | | | ○ | | (基本事項) ◆小学校の統廃合に合わせて機能集約を図ること。ただし、地域の安全面を考慮し、地域単位での配置を基本とすること。 ◆跡地について、民間への貸与や譲渡など有効活用を図ること。 |
| 132 集計 | 消防団第2分団詰所 (大町) | S46 | 78.0 | 114.06 | 有 | 61 | 3,965 | 4,352 | 5,703 | 13,002 | 2,852 | 28,515 | 54,424 | | | ○ | | ○ | | (第2・第3分団詰所) ◆平成24年12月に新たに大町分団詰所が新設されたことから、地元の町内会館として利用するなど地元へ譲渡し維持管理をしてもらえるよう協議を進めること。 ◆旧耐震基準により整備された施設であることから、耐震化等を行うことを前提に地元と協議を進めること。 |
| 133 集計 | 消防団第3分団詰所 (大町) | S58 | 73.0 | 83.78 | 無 | 53 | 3,445 | 3,200 | 0 | 9,552 | 2,095 | 20,945 | 35,792 | | | ○ | | ○ | | (第6分団詰所) ◆比較的新しい施設であることから、当面は維持していくこととするが、将来的に施設の更新時期を迎える段階で、小学校への機能集約を図ること。ただし、地域の安全面を考慮し、地域単位での配置を基本とする。 |
| 134 集計 | 消防団第4分団詰所 (下中島) | S62・ H13 | 48.7 | 103.29 | 無 | 84 | 5,460 | 3,968 | 0 | 11,034 | 2,583 | 25,823 | 43,408 | | ○ | | | ○ | | (第9分団第2詰所) ◆施設の配置的に機能集約になじまないため、当面は維持していくこととするが、第2詰所の必要性について地域と協議を進めながら、今後の存廃について検討すること。 |
| 135 集計 | 消防団第5分団詰所 (上中島) | S59・ H9 | 58.3 | 104.56 | 無 | 107 | 6,955 | 3,968 | 0 | 11,132 | 2,615 | 26,140 | 43,855 | | ○ | | | ○ | | (第13分団詰所) ◆長期的な視野に立って施設の整備・補修計画を策定し、施設の長寿命化を図ること。 ◆旧耐震基準により整備された施設であることから、耐震化に向けた対策を進めること。 |
| 136 集計 | 消防団第6分団詰所 (松倉) | H18 | 13.1 | 107.48 | 無 | 92 | 5,980 | 4,096 | 0 | 8,168 | 2,687 | 26,870 | 41,821 | ○ | | | | ○ | | |
| 137 集計 | 消防団第7分団詰所 (上野方) | S52・ H8 | 70.7 | 96.96 | 一部有 | 148 | 9,620 | 3,776 | 4,130 | 7,370 | 2,424 | 24,240 | 41,940 | | ○ | | | ○ | | |
| 138 集計 | 消防団第8分団詰所 (本江) | S48 | 86.1 | 85.54 | 有 | 140 | 9,100 | 3,328 | 4,278 | 9,750 | 2,138 | 21,386 | 40,880 | | ○ | | | ○ | | |
| 139 集計 | 消防団第9分団詰所 (片貝) | H元 | 61.0 | 100.00 | 無 | 100 | 6,500 | 3,840 | 0 | 11,400 | 2,500 | 25,000 | 42,740 | | ○ | | | ○ | | |
| 140 集計 | 消防団第9分団第2詰所 (片貝) | S62・ H10 | 57.2 | 104.82 | 無 | 0 | 0 | 4,032 | 0 | 10,645 | 2,620 | 26,206 | 43,503 | ○ | | | | ○ | | |
| 141 集計 | 消防団第10分団詰所 (加積) | S50・ H7 | 71.8 | 108.08 | 一部有 | 172 | 11,180 | 4,160 | 4,461 | 8,214 | 2,702 | 27,021 | 46,558 | | ○ | | | ○ | | |
| 142 集計 | 消防団第11分団詰所 (道下) | S63 | 59.4 | 91.84 | 無 | 45 | 2,925 | 3,520 | 0 | 10,470 | 2,296 | 22,960 | 39,246 | | ○ | | | ○ | | |
| 143 集計 | 消防団第12分団詰所 (経田) | H3 | 64.3 | 181.50 | 無 | 229 | 14,885 | 6,976 | 0 | 20,691 | 4,538 | 45,375 | 77,580 | | ○ | | | ○ | | |
| 144 集計 | 消防団第13分団詰所 (天神) | S54 | 68.3 | 82.60 | 有 | 114 | 7,410 | 3,200 | 4,130 | 6,278 | 2,065 | 20,650 | 36,323 | ○ | | | | ○ | | |
| 145 集計 | 消防団第14分団詰所 (西布施) | S51 | 72.0 | 82.60 | 有 | 87 | 5,655 | 3,200 | 4,130 | 6,278 | 2,065 | 20,650 | 36,323 | | ○ | | | ○ | | |
| 146 集計 | 片貝山ノ守キャンプ場 | S57・ H21 | 6.4 | 172.69 | 無 | 6,797 | 441,805 | 6,720 | 0 | 13,834 | 4,317 | 43,173 | 68,044 | ○ | | | | ○ | | ◆指定管理者制度の導入など、より効率的な管理手法について検討を行うこと。 ◆長期的な視野に立って施設の整備・補修計画を策定し、施設の長寿命化を図ること。 |

○施設別方針等一覧表

資料No.1

| No. | 施設名称 | 建設年 | 老朽化 比率 (%) | 延床面積 | 耐震補強の 必要の有無 | 年間維持 管理運営費 (千円) | 65年間維持 管理運営費 (千円) | 修繕費 ① (千円) | 耐震補強 工事費 ③ (千円) | 中規模 改修費 ④ (千円) | 解体 工事費 ⑤ (千円) | 改築 工事費 ⑥ (千円) | 計 ①+③+④+⑤+⑥ (千円) | 施設の方向性 | | | | | | | |
|--------------|----------------|---------|------------------|------------|----------------|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|--|
| | | | | | | | | | | | | | | 維持 | 統合 (集約) | 廃止 (譲渡) | 短期 ~H30 | 中期 ~H35 | 長期 H36~ | 内 容 | |
| 147 集計 | 坪野小型動力ポンプ置場 | H11 | 46.4 | 13.88 | 無 | 0 | 0 | 512 | 0 | 1,054 | 347 | 3,470 | 5,383 | | ○ | | ○ | | | | ◆小学校の統廃合に合わせて機能集約を図ること。 ◆跡地について、民間への貸与や譲渡など有効活用を図ること。 |
| 148 集計 | 浅生水防倉庫 | S52以前 | 100.0 | 33.05 | 有 | 0 | 0 | 1,280 | 1,653 | 2,512 | 826 | 8,263 | 14,534 | | ○ | | ○ | | | | ◆既存の場所に配置することの必要性について協議のうえ、移転不可と判断した場合は、施設の老朽化がはげしく、また、旧耐震基準により整備された施設であることから、建替え等を検討すること。 ◆移転可能であれば、小学校の統廃合に合わせて機能集約を図ること。 |
| 149 集計 | 片貝水防倉庫 | S61・H11 | 69.1 | 72.88 | 無 | 0 | 0 | 2,816 | 0 | 7,562 | 1,822 | 18,220 | 30,420 | | ○ | | ○ | | | | ◆既存の場所に配置することの必要性について協議のうえ、移転不可と判断した場合は、施設の老朽化がはげしく、また、旧耐震基準により整備された施設であることから、建替え等を検討すること。 ◆移転可能であれば、小学校の統廃合に合わせて機能集約を図ること。 |
| 150 集計 | 松倉地区バス車庫 | H2 | 66.0 | 42.65 | 無 | 6 | 390 | 1,637 | 0 | 3,241 | 1,066 | 10,662 | 16,606 | ○ | | | ○ | | | | ◆市民バスの実施状況及び小学校の統廃合に関連したスクールバスの問題と合わせて、今後の施設の方向性を検討すること。 |
| 151 集計 | コミュニティバス車庫(島尻) | H12 | 58.0 | 43.00 | 無 | 24 | 1,560 | 1,664 | 0 | 3,268 | 1,075 | 10,750 | 16,757 | ○ | | | ○ | | | | ◆市民バスの実施状況及び小学校の統廃合に関連したスクールバスの問題と合わせて、今後の施設の方向性を検討すること。 |
| 152 集計 | 上野方ルート市民バス車庫 | H18 | 13.2 | 38.86 | 無 | 19 | 1,235 | 1,472 | 0 | 2,954 | 972 | 9,715 | 15,113 | ○ | | | ○ | | | | ◆市民バスの実施状況及び小学校の統廃合に関連したスクールバスの問題と合わせて、今後の施設の方向性を検討すること。 |
| 153 集計 | 天神ルート市民バス車庫 | H20 | 6.6 | 38.86 | 無 | 10 | 650 | 1,472 | 0 | 2,954 | 972 | 9,715 | 15,113 | ○ | | | ○ | | | | ◆市民バスの実施状況及び小学校の統廃合に関連したスクールバスの問題と合わせて、今後の施設の方向性を検討すること。 |
| 154 集計 | 魚津駅西地区仮設住宅 | S60 | 75.0 | 157.68 | 無 | 0 | 0 | 6,080 | 0 | 17,976 | 3,942 | 39,420 | 67,418 | | | ○ | ○ | | | | ◆今後も引き続き仮設住宅としての機能を保有し続ける必要があるのか、他の施設で代替可能かどうか検討を行い、必要がないようであれば、早急に施設を廃止すること。 ◆廃止する場合は、その跡地について、民間への貸与や譲渡など有効活用を図ること。 |
| 155 集計 | 大町資源広場 | H15 | 47.2 | 57.97 | 無 | 346 | 22,490 | 2,240 | 0 | 4,406 | 1,449 | 14,493 | 22,588 | ○ | | | | | | ○ | ◆長期的な視野に立って施設の整備・補修計画を策定し、施設の長寿命化を図ること。 |
| 156 集計 | 駅前資源広場 | H15 | 48.0 | 63.77 | 無 | 346 | 22,490 | 2,432 | 0 | 4,846 | 1,594 | 15,943 | 24,815 | ○ | | | | | | ○ | ◆長期的な視野に立って施設の整備・補修計画を策定し、施設の長寿命化を図ること。 |
| 157 集計 | 経田資源広場 | H17 | 34.3 | 63.33 | 無 | 346 | 22,490 | 2,432 | 0 | 4,814 | 1,583 | 15,833 | 24,662 | ○ | | | | | | ○ | ◆長期的な視野に立って施設の整備・補修計画を策定し、施設の長寿命化を図ること。 |
| 158 集計 | 松倉城跡 | H6 | 61.9 | 94.85 | 無 | 0 | 0 | 3,648 | 0 | 10,815 | 2,371 | 23,713 | 40,547 | ○ | | | | | | ○ | ◆長期的な視野に立って施設の整備・補修計画を策定し、施設の長寿命化を図ること。 |
| 159 集計 | 舩方城跡 | H元・H3 | 61.3 | 38.67 | 無 | 0 | 0 | 1,472 | 0 | 4,407 | 967 | 9,668 | 16,514 | ○ | | | | | | ○ | ◆長期的な視野に立って施設の整備・補修計画を策定し、施設の長寿命化を図ること。 |
| Hその他集計(47施設) | | | | 6,023.77 | | 20,361 | 1,323,465 | 231,461 | 59,863 | 567,613 | 150,599 | 1,505,953 | 2,515,489 | | | | | | | | |
| 総計 | | | | 195,468.91 | | 1,898,367 | 123,393,855 | 7,506,149 | 4,383,782 | 18,124,411 | 4,886,768 | 48,867,280 | 83,768,390 | | | | | | | | |