

新庁舎整備に係る検討体制・スケジュール について

令和5年8月24日（木）
魚津市新庁舎整備検討委員会

1 新庁舎整備検討委員会からの報告（R 5. 2. 21）

- ◆R4. 10月に学識経験者、地域における経済、産業、福祉その他の分野の代表者や公募市民等で構成する「新庁舎整備検討委員会」を設置し、市庁舎の現状と課題を認識し、様々な観点から議論を重ね、委員の意見や議論の経過を整理するとともに、検討結果を市長へ報告。

2 基本理念・基本方針及び整備場所の決定（R 5. 3）

- ◆新庁舎整備検討委員会からの報告書に基づき、市において改めて検討した結果、下記のとおり決定。

基本理念

「市民の安心・安全を支え、人と環境にやさしく、魚津市への誇りと愛着を育む、新しい時代の庁舎」

新庁舎は、災害対応や市民サービスの向上のほか、デジタル化の推進や環境負荷低減など、まちづくりの中心となる施設として、様々な役割を果たしていく必要があることから、新庁舎の目指すべき姿として、上記のとおり基本理念を定める。

基本方針

- 基本方針 1 「一人ひとりが利用しやすく、親しみやすい、開かれた庁舎」
- 基本方針 2 「災害に強く市民の安心・安全を守る庁舎」
- 基本方針 3 「デジタル化に対応した機能的・効率的でコンパクトな庁舎」
- 基本方針 4 「ゼロカーボンシティに向けた取組を実践する環境にやさしい庁舎」

整備場所

交通アクセス性に優れ、市の中心市街地との一体性が確保され市民の利便性が高いことや、インフラ整備費、用地費等が不要であることなどを総合的に判断し、**「現庁舎及び市役所前公園敷地」**を整備場所とする。

新庁舎整備に係る検討体制【基本構想等策定R5～6年度】

R5.8.24新庁舎
整備検討委員会

新庁舎整備に向けた 庁内検討会議 【令和4年度～】

庁内ワーキンググループでの
検討結果を踏まえて協議し、
庁内の意見を集約

メンバー： 副市長（座長）
： 総務部長（副座長）
： 各部局長・次長

事務局： 新庁舎整備室
意見集約／資料作成

庁内意見
集約

新庁舎整備検討委員会 【令和4～6年度】

庁内検討会議で集約された
意見を踏まえ、検討課題に
ついて協議

委員構成： 学識経験者
各分野の代表者
公募市民

事務局： 副市長、総務部長
新庁舎整備室
報告書作成

報告
意見

基本構想等策定
中間報告【令和5年度末】
最終報告【令和6年度末】

市長

報告

議会・市民

庁内ワーキンググループの設置 【令和5～6年度】

検討結果
報告

検討課題を全庁横断的に協議

※基本方針で定めた取組の方向
性に沿った施設の充実・具体化
に向けて課題を洗い出し、対応
策を検討

整理・集約

基本方針1
市民サービス向上
WG（調査・検討）

基本方針2
防災・まちづくり
WG（調査・検討）

基本方針3・4
行政効率化
WG（調査・検討）

令和5年度市民意見聴取
・市民アンケート
・市民ワークショップ
・市民パブリックコメント

結果
報告

新庁舎整備室（事務局）

基本構想等策定支援業務委託 【令和5～6年度】

- 受託者：㈱建設技術研究所
- 期 間：令和5年7月7日～令和7年3月31日
- ・ 広く市民の意見等を取り入れながら、本市にふさわしい整備方針となる基本構想等策定
- ・ 機能、役割、規模、事業手法に関する考え方等の整理
- ・ 調査、協議、整理検討等
- ・ 市民パブリックコメント
- ・ 市民アンケート、市民ワークショップ等（複数の手法を検討し実施）


調査・協議・整理
実施

幅広い世代から
多様な意見を
拾い上げる！

新庁舎整備 全体スケジュール

R5.8.24
新庁舎整備検討委員会

※検討委員会を開催した初年度を「1年目」とする



○ 新庁舎整備に向けた検討手順



基本構想では、新庁舎整備の基本方針やコンセプト等を設定し方向性を決定する。基本計画では、設計・整備に向けた基本条件等を設定する形となる。また、合わせてPFI等の官民連携手法等について、簡易市場調査等を通じて適切な事業手法についての検討も行う。

(1) 基本構想の策定（目標：R5年度中に中間報告としてとりまとめ）

R4年度に決定した基本理念・基本方針を踏まえながら、市民アンケート等を活用して幅広い世代から多様な意見を募り、本庁舎の現状と課題を改めて整理し新庁舎整備の目指す方向性等を定める。

(2) 基本計画の策定（目標：R6年度中にとりまとめ）


基本構想をベースに、新庁舎の具体的な姿（機能・規模・事業費）や事業手法等を定めるためのもの。また、設計等に取り組む際の与件整理としての位置付けとなる。

- ①施設計画について（新庁舎に導入する機能、適正規模、新庁舎及び敷地内の配置、民間施設等との複合化）
- ②整備計画について（新庁舎の整備工程、整備スケジュール、整備費用、耐震構造）
- ③事業計画について（事業手法、事業全体のスケジュール、概算事業費、財源計画）

基本構想・基本計画策定スケジュール

R5.8.24
新庁舎整備検討委員会

■事業スケジュール



第4回委員会

本日開催

- ◇新庁舎整備に係る検討体制・スケジュールについて
- ◇庁内ワーキンググループの設置について
- ◇新庁舎整備に関する市民アンケートの実施について

第5～〇回委員会

年度内開催

- ◇庁内検討会議からの検討課題の協議について
- ◇市民アンケートの結果報告について
- ◇基本構想(案)の報告

第〇回委員会

3月を予定

- ◇基本構想等の中間報告

現時点の予定であり、議論の進捗状況によっては、検討内容やスケジュールを変更して実施していきます。