

① 工事番号	5010
② 工事名	市道横枕道坂線導水管布設替工事
③ 担当課名	上下水道課
④ 契約年月日 ()内は契約変更年月日	令和5年6月21日 (令和5年11月20日)
④ 受注者名	河崎設備工業 株式会社
⑤ 工事場所	魚津市 横枕外 地内
⑥ 工事種別	管工事
⑧ 工事概要 ()内は工事概要変更内容	<p>施工延長 L=412.2m (L=412.9m)</p> <p>導水管タ`クtail鋳鉄管 GX 形 φ 400 布設工 L=409.3m (L=410.1m)、</p> <p>導水管タ`クtail鋳鉄管 GX 形 φ 450 布設工 L=2.9m、</p> <p>既設管撤去工 1 式、舗装工 1 式、</p> <p>仮設工 1 式、附帯工事 1 式</p>
⑨ 入札方法	条件付き一般競争入札
⑩ 工期 (自)	令和5年6月22日
⑪ 工期 (至)	令和6年3月15日
⑫ 契約金額・税込 ()内は変更後契約額	<p>83,435,000 円</p> <p>(84,436,000 円)</p>
⑬ 変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 試掘の結果、既設管の埋設位置が当初の想定位置と異なり、当初設計のとおり施工することが困難となったため、使用材料等を変更する。 ・ 既設管撤去時に支障となった舗装版の復旧面積を増工する。

① 工事番号	5021
② 工事名	市道本町2号線配水管布設替工事
③ 担当課名	上下水道課
④ 契約年月日 ()内は契約変更年月日	令和5年7月26日 (令和5年11月15日)
⑤ 受注者名	有限会社寺崎設備工業所
⑥ 工事場所	魚津市 本町二丁目外 地内
⑦ 工事種別	管工事
⑧ 工事概要 ()内は工事概要変更内容	<p>施工延長 L=113.1m (L=113.2m)</p> <p>ダクタイル鋳鉄管 GX 形 φ100 布設工</p> <p>L=113.1m (L=113.2m)、</p> <p>給水切替工 N=18 件、舗装工 1 式、</p> <p>仮設給水工 1 式、仮設工 1 式</p>
⑨ 入札方法	条件付き一般競争入札
⑩ 工期 (自)	令和5年7月27日
⑪ 工期 (至)	令和5年11月17日
⑫ 契約金額・税込 ()内は変更後契約額	<p>15,620,000 円</p> <p>(16,537,400 円)</p>
⑬ 変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・既設管の口径が当初の想定と異なり、当初設計のとおり施工することが困難となったため、使用材料等を変更する。 ・給水切替工について、所有者と協議した結果、給水切替延長が増工となったため。 ・舗装復旧範囲の変更に伴い、舗装工を増工する。

① 工事番号	5050
② 工事名	市道吉島 10 号線配水管布設工事
③ 担当課名	上下水道課
④ 契約年月日 ()内は契約変更年月日	令和 5 年 9 月 15 日 (令和 5 年 11 月 24 日)
⑤ 受注者名	慶野住設株式会社
⑥ 工事場所	魚津市 吉島 地内
⑦ 工事種別	管工事
⑧ 工事概要 ()内は工事概要変更内容	施工延長 L=79.6m (L=78.5m) ダクタイル鋳鉄管 GX 形 φ 100 布設工 L=79.6m (L=78.5m)、 舗装工 1 式、区画線工 1 式、仮設工 1 式
⑨ 入札方法	指名競争入札
⑩ 工期 (自)	令和 5 年 9 月 19 日
⑪ 工期 (至)	令和 5 年 11 月 30 日
⑫ 契約金額・税込 ()内は変更後契約額	6 , 3 0 3 , 0 0 0 円 (6 , 7 4 8 , 5 0 0 円)
⑬ 変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 現地発生土の土質が埋戻しに適さないため、埋戻材料を変更する。 ・ 現地発生土の土質区分変更に伴い、公共残土仮置場搬入費用を変更する。