

|                          |   |
|--------------------------|---|
| ① 工事番号                   | 第 5 0 4 6 号   |
| ② 工事名                    | 鴨川河川改修放水路工工事に伴う配水管布設替工事                               |
| ③ 担当課名                   | 上下水道課   |
| ④ 契約年月日<br>( )内は契約変更年月日  | 令和 5 年 10 月 6 日<br>( 令和 5 年 12 月 8 日 )                |
| ④ 受注者名                   | 慶野住設株式会社 代表取締役 慶野大輔                                   |
| ⑤ 工事場所                   | 魚津市新金屋二丁目地内   |
| ⑥ 工事種別                   | 管   |
| ⑧ 工事概要<br>( )内は工事概要変更内容  | 施工延長 L=34.4(33.7)m、<br>配水管布設替 L=33.2(32.5)m、(1日未満区画線) |
| ⑨ 入札方法                   | 指名競争入札  |
| ⑩ 工期 (自)                 | 令和 5 年 10 月 10 日                                      |
| ⑪ 工期 (至)<br>( )内は変更後工期   | 令和 5 年 12 月 15 日                                      |
| ⑫ 契約金額・税込<br>( )内は変更後契約額 | 4,488,000(4,727,800)円                                 |
| ⑬ 変更理由                   | 発注後、受注者より区画線工の1日未満積算適用申請があった為。ほか。                     |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| ① 工事番号                   | 5049  |
| ② 工事名                    | 市道江口吉島線配水管布設替工事   |
| ③ 担当課名                   | 上下水道課   |
| ④ 契約年月日<br>( )内は契約変更年月日  | 令和5年9月20日<br>(令和5年12月8日)  |
| ⑤ 受注者名                   | 株式会社 ライフシステム  |
| ⑥ 工事場所                   | 魚津市 吉島 地内   |
| ⑦ 工事種別                   | 管工事   |
| ⑧ 工事概要<br>( )内は工事概要変更内容  | 施工延長 L=99.5m (L=96.5m)<br>ダクタイル鋳鉄管 GX形 φ150 布設工<br>L=99.5m (L=96.5m)、<br>給水切替工 N=2件、舗装工 1式、<br>仮設給水工 1式、仮設工 1式  |
| ⑨ 入札方法                   | 条件付き一般競争入札  |
| ⑩ 工期 (自)                 | 令和5年9月21日   |
| ⑪ 工期 (至)                 | 令和5年12月15日  |
| ⑫ 契約金額・税込<br>( )内は変更後契約額 | 11,165,000円<br>(12,230,900円)  |
| ⑬ 変更理由                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 既設管の埋設位置が当初の想定位置と異なり、当初設計のとおり施工することが困難となったため、使用材料等を変更する。</li> <li>・ 現地発生土の土質が埋戻しに適さないため、埋戻材料を変更する。</li> <li>・ 現地発生土の土質区分変更に伴い、公共残土仮置場搬入費用を変更する。</li> <li>・ 舗装復旧範囲の変更に伴い、舗装工を増工する。</li> </ul> |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| ① 工事番号                   | 4082   |
| ② 工事名                    | 魚津市特定環境保全公共下水道事業 市道六郎丸4号線支線マンホールポンプ設置工事  |
| ③ 担当課名                   | 上下水道課  |
| ④ 契約年月日<br>( )内は契約変更年月日  | 令和5年8月10日<br>(令和5年12月18日)  |
| ④ 受注者名                   | 倉元電機商会(株)  |
| ⑤ 工事場所                   | 六郎丸  |
| ⑥ 工事種別                   | 電気工事   |
| ⑧ 工事概要<br>( )内は工事概要変更内容  | マンホールポンプ設置 1か所<br>水中汚水ポンプ 2台<br>ポンプ制御盤 1面<br>(変更なし)  |
| ⑨ 入札方法                   | 一般競争入札   |
| ⑩ 工期 (自)                 | 令和5年8月14日  |
| ⑪ 工期 (至)<br>( )内は変更後工期   | 令和6年1月12日<br>(令和6年2月2日)  |
| ⑫ 契約金額・税込<br>( )内は変更後契約額 | 18,370,000<br>(変更なし)   |
| ⑬ 変更理由                   | 関連工事である北陸電力(株)の引込工事が遅延したこと、千田建設(株)が施工する「魚津市特定環境保全公共下水道事業 市道六郎丸4号線支線管渠築造工事」の施工を優先することにより、工期が不足するため。 |