

① 工事番号	4084
② 工事名	県単独森林整備事業 林道別又僧ヶ岳線改良工事
③ 担当課名	農林水産課
④ 契約年月日 ( )内は契約変更年月日	令和5年6月5日
④ 受注者名	(株)ユアネクス
⑤ 工事場所	魚津市 二ヶ 地内
⑥ 工事種別	土木一式工事
⑧ 工事概要 ( )内は工事概要変更内容	土工 N=1式 ジオテキスタイル補強土壁工 A=81.0 m <sup>2</sup> (A=85.5 m <sup>2</sup> ) 表層工 A=96.0 m <sup>2</sup> 上層路盤工 A=96.0 m <sup>2</sup> 仮設用モルタル吹付工 A=98.1 m <sup>2</sup> (A=194.8 m <sup>2</sup> ) モルタル吹付工 (A=297.8 m <sup>2</sup> )
⑨ 入札方法	指名競争入札
⑩ 工期 (自)	令和5年6月6日
⑪ 工期 (至) ( )内は変更後工期	令和5年10月31日 (令和5年12月15日)
⑫ 契約金額・税込 ( )内は変更後契約額	20,295,000円 (33,897,600円)
⑬ 変更理由	<p>補強土壁工について、別紙のとおり変更する。併せて林道土工・残土処理工・舗装工も別紙のとおり変更する。旧慰霊碑跡地から現場までの埋め戻し材の小運搬をそれぞれ計上する。</p> <p>法面工（仮設用モルタル吹付工）について、98.1 m<sup>2</sup>から195.0 m<sup>2</sup>とし96.9 m<sup>2</sup>増工とする。</p> <p>仮設工について、大型土のう20個・ロードマット16枚をそれぞれ増工とする。</p> <p>準備費について、草刈機伐開を4,000 m<sup>2</sup>(2km)から20,000 m<sup>2</sup>(10km)とし16,000 m<sup>2</sup>増工とする。</p> <p>林道土工について、バックホウ掘削積込み(土砂)・ダンプトラック運搬・整地(残土受入地)をそれぞれV=250 m<sup>3</sup>増工とする。</p> <p>擁壁工(補強土壁工)について、型枠(一般)をA=3.0 m<sup>2</sup>増工とし、コンクリート(人力打設)</p>

を  $V=2.1 \text{ m}^3$  増工とする。

法面工（モルタル吹付工）について、別紙数量  
計算書のとおりモルタル吹付 厚 10cm を  
 $A=297.8 \text{ m}^2$  増工とする。

構造物撤去工について、構造物とりこわし工  
（機械）・ダンプトラック運搬・コンクリート廃  
材処理費；無筋（中間）をそれぞれ  $V=5.0 \text{ m}^3$  増  
工とする。