

変更契約の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号。）第8条において、入札及び契約に係る情報を公表することが義務付けられており、250万円以上の工事について、変更契約を行なった場合は、下記の事項について財政課まで提出して下さい。

① 工事番号	5041
② 工事名	県単独森林整備事業 林道奥東城一号線改良工事
③ 担当課名	農林水産課
④ 契約年月日 ()内は契約変更年月日	令和5年11月17日 (令和5年12月20日)
④ 受注者名	(有)若林組
⑤ 工事場所	魚津市 東城 地内
⑥ 工事種別	土木一式工事
⑧ 工事概要 ()内は工事概要変更内容	土工 N=1式 コンクリート路面工 A=185.0 m ² 不陸整正 A=185.0 m ² 溶接金網設置 A=174.0 m ² 型枠 A=12.0 m ² 構造物撤去工 N=1式
⑨ 入札方法	指名競争入札
⑩ 工期（自）	令和5年11月20日
⑪ 工期（至） ()内は変更後工期	令和5年12月22日 (令和6年3月27日)
⑫ 契約金額・税込 ()内は変更後契約額	2,860,000円
⑬ 変更理由	林業者の木材搬出・重機搬入等の調整に不測の日数を要したため、工期内完成が困難であることから完成期日を令和6年3月27日まで延長することとする。

「事務担当」

財政課 管財・契約検査係
内線 214

変更契約の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号。）第8条において、入札及び契約に係る情報を公表することが義務付けられており、250万円以上の工事について、変更契約を行なった場合は、下記の事項について財政課まで提出して下さい。

① 工事番号	5041
② 工事名	県単独森林整備事業 林道奥東城一号線改良工事
③ 担当課名	農林水産課
④ 契約年月日 ()内は契約変更年月日	令和5年11月17日 (令和6年3月21日)
④ 受注者名	(有)若林組
⑤ 工事場所	魚津市 東城 地内
⑥ 工事種別	土木一式工事
⑧ 工事概要 ()内は工事概要変更内容	土工 N=1式 コンクリート路面工 A=185.0 m ² 不陸整正 A=185.0 m ² 溶接金網設置 A=174.0 m ² 型枠 A=12.0 m ² 構造物撤去工 N=1式
⑨ 入札方法	指名競争入札
⑩ 工期（自）	令和5年11月20日
⑪ 工期（至） ()内は変更後工期	令和5年12月22日 (令和6年6月28日)
⑫ 契約金額・税込 ()内は変更後契約額	2,860,000円
⑬ 変更理由	積雪により現場への資材の搬入が困難となり工事の施工に不測の日数を要し、契約工期までに工事を完成することが困難であることから完成期日を令和6年6月28日まで延長することとする。

「事務担当」

財政課 管財・契約検査係
内線 214

変更契約の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号。）第8条において、入札及び契約に係る情報を公表することが義務付けられており、250万円以上の工事について、変更契約を行なった場合は、下記の事項について財政課まで提出して下さい。

① 工事番号	5016
② 工事名	県単独森林整備事業 林道黒谷一号線改良工事
③ 担当課名	農林水産課
④ 契約年月日 ()内は契約変更年月日	令和5年11月6日 (令和5年12月8日)
④ 受注者名	長田建設(株)
⑤ 工事場所	魚津市 黒谷 地内
⑥ 工事種別	土木一式工事
⑧ 工事概要 ()内は工事概要変更内容	土工 N=1式 コンクリート路面工 A=264.0 m ² 不陸整正 A=264.0 m ² 溶接金網設置 A=243.0 m ² 型枠 A=25.0 m ²
⑨ 入札方法	指名競争入札
⑩ 工期（自）	令和5年11月7日
⑪ 工期（至） ()内は変更後工期	令和5年12月15日 (令和6年3月27日)
⑫ 契約金額・税込 ()内は変更後契約額	4,290,000円
⑬ 変更理由	地元関係者との重機搬入等の調整に不測の日数を要したため、工期内完成が困難であることから完成期日を令和6年3月27日まで延長することとする。

「事務担当」

財政課 管財・契約検査係
内線 214

変更契約の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号。）第8条において、入札及び契約に係る情報を公表することが義務付けられており、250万円以上の工事について、変更契約を行なった場合は、下記の事項について財政課まで提出して下さい。

① 工事番号	5016
② 工事名	県単独森林整備事業 林道黒谷一号線改良工事
③ 担当課名	農林水産課
④ 契約年月日 ()内は契約変更年月日	令和5年11月6日 (令和6年3月21日)
④ 受注者名	長田建設(株)
⑤ 工事場所	魚津市 黒谷 地内
⑥ 工事種別	土木一式工事
⑧ 工事概要 ()内は工事概要変更内容	土工 N=1式 コンクリート路面工 A=264.0 m ² 不陸整正 A=264.0 m ² 溶接金網設置 A=243.0 m ² 型枠 A=25.0 m ²
⑨ 入札方法	指名競争入札
⑩ 工期（自）	令和5年11月7日
⑪ 工期（至） ()内は変更後工期	令和5年12月15日 (令和6年5月31日)
⑫ 契約金額・税込 ()内は変更後契約額	4,290,000円
⑬ 変更理由	積雪により現場への資材の搬入が困難となり工事の施工に不測の日数を要し、契約工期までに工事を完成することが困難であることから完成期日を令和6年5月31日まで延長することとする。

「事務担当」

財政課 管財・契約検査係
内線 214

変更契約の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号。）第8条において、入札及び契約に係る情報を公表することが義務付けられており、250万円以上の工事について、変更契約を行なった場合は、下記の事項について財政課まで提出して下さい。

① 工事番号	5068
② 工事名	林道災害復旧事業 林道平沢池ノ原線災害復旧工事
③ 担当課名	農林水産課
④ 契約年月日 ()内は契約変更年月日	令和6年1月12日 (令和6年3月21日)
④ 受注者名	(株)ユアネクス
⑤ 工事場所	魚津市 平沢 地内
⑥ 工事種別	土木一式工事
⑧ 工事概要 ()内は工事概要変更内容	土工 N=1式 擁壁工 L=12.0m 舗装工 A=28.0m ² 区画線工 L=12.0m 縁石工 N=10個
⑨ 入札方法	指名競争入札
⑩ 工期（自）	令和6年1月15日
⑪ 工期（至） ()内は変更後工期	令和6年3月27日 (令和6年7月19日)
⑫ 契約金額・税込 ()内は変更後契約額	4,015,000円
⑬ 変更理由	積雪により現場への資材の搬入が困難となり 工事の施工に不測の日数を要し、契約工期まで に工事を完成することが困難なため。

「事務担当」

財政課 管財・契約検査係
内線 214