

令和6年度の検討スケジュール

令和6年10月9日（水）
魚津市新庁舎整備検討委員会

令和6年度 新庁舎整備 検討スケジュール（案）

現時点の予定であり、議論の進捗状況によっては、検討内容やスケジュールを変更して実施していきます。

今後の事業計画

(R4年度)
基本理念
基本方針
整備場所

- ・新庁舎整備に向けた「基本理念」と「基本方針」及び「整備場所」を決定

(R5年度)
基本構想

- ・新庁舎整備の指針となる基本的な考えを示す
- ・基本理念・方針を踏まえ、導入する機能、庁舎規模、概算事業費の考え方、事業スケジュールを整理

(R6年度)
基本計画

- ・基本構想を具体化し、新庁舎の設計・工事を進めるうえで必要となる基本的な計画
- ・新庁舎の具体的条件（導入機能、整備規模、概算事業費、集約化・複合化、事業手法）を決定

(R7年度)
基本設計

- ・基本計画で示された新庁舎の具体的な条件に基づき敷地条件や法令を考慮し、建物配置や階層構成、導入する機能及び性能、内外のデザイン等、新庁舎の基本性能を決定

(R8年度)
実施設計

- ・基本設計に基づいて、デザイン・技術の両面で詳細な設計を進め、工事契約の締結や工事の実施に必要な実施設計図を作成

(R9～11年度)
新庁舎整備

- ・実施設計に基づき、新庁舎を整備

令和6年度の検討スケジュール

第8回 検討委員会

6/28(金)

(協議事項)

- ① 新庁舎に導入する機能について
- ② 市庁舎の集約化と整備規模について

第9回 検討委員会

10/9(水)

(協議事項)

- ① 関係機関・民間施設との複合化について
- ② 新庁舎の防災拠点機能について
- ③ 新庁舎の建築計画について（建物配置、フロア構成）

第10回 検討委員会

11月下旬

(協議事項)

- ① 概算事業費・財源について
- ② 事業手法・スケジュールについて

第11回 検討委員会

1月下旬

(協議事項)

- ① 基本計画（素案）について



パブリックコメントを実施（2月上旬～3月上旬）

第12回 検討委員会

3月下旬

(協議事項)

- ① 基本計画（案）について ⇒ 基本計画を決定