

(様式1)

教総 第 543 号

令和8年6月4日

文部科学大臣 殿

魚津市長 村椿 晃

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第9に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

魚津市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和6年度～令和7年度（2年間）

（担当）

魚津市教育委員会教育総務課

住所：富山県魚津市北鬼江313番地2

電話：0765-23-1043

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和8年6月

(2) 評価の方法

魚津市教育委員会事務局内で事後評価を行い、結果を市ホームページに公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計上した事業については、計画どおり適切に実施したことにより、当該計画に掲げる目標を達成することができた。

5. 各目標の達成状況

(1) ~~老朽化対策を図る整備~~

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

- ・特別教室(理科室、家庭科室、図工室)への空調設備の新設については、計画どおり完了し、教育環境の改善を図ることができた。
- ・老朽化が進んでいた既設キュービクルについても更新を行うとともに、新設した空調設備に対応するための増設を実施し、必要な電力供給体制の確保を図った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
経田小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.3～R8.3	R8.1.30		