資料No.3

魚津市行政改革推進委員会のスケジュール

平成24年８月９日 【第１回】	魚津市行政改革集中プラン ・進捗状況の確認及び指示事項の検討	
	重点課題 ・魚津市の現状と将来推計（人口、財政状況、公共施設等） ・重点課題の確認	※ステップ１
平成24年10月３日 【第２回】	重点課題 ・公共施設の状況確認 ・課題の整理	※ステップ２
平成24年11月中旬 【第３回】	重点課題 ・ヒアリング事項の確認	
平成24年12月中旬 【第４回】	重点課題 ・対象施設担当課からヒアリング	
平成25年１月中旬 【第５回】	重点課題 ・ヒアリングを踏まえ課題を最終整理	
平成25年２月下旬 【第６回】	重点課題 ・中間報告案の内容確認	
平成25年３月中旬	重点課題 ・中間報告の公表（市民からの意見募集）	
平成25年５月 【第７回】	重点課題 ・中間報告に対する市民意見を踏まえ対応策を検討	※ステップ３・４
平成25年７月 【第８回】	魚津市行政改革集中プラン ・進捗状況の確認及び指示事項の検討	
	重点課題 ・対応策、方向性について最終協議	※ステップ３・４
平成25年11月 【第９回】	重点課題 ・提言案の内容確認	
平成25年12月	重点課題 ・提言の公表	