資料No.7

今後のスケジュール

月	行政改革推進協議会（庁内）	行政改革推進委員会（外部）	市議会
４月			
５月			
６月	（10日）第１回協議会 ・集中プランの進行管理 ・今後のスケジュールについて		
７月			
８月		（11日）第１回委員会 ・委嘱状交付 ・会長選出 ・集中プランの進捗状況確認 ・第４次行政改革大綱総括 ・今後のスケジュールについて	
９月	（上旬） ・庁議において大綱策定の基本方針を説明 ・部課長会議において各課あて「第５次行政改革大綱にかかる調書」の提出依頼		
１０月	・第５次行革大綱（素案）作成（事務局） ↓		
１１月	（中旬）第２回協議会 第５次行革大綱（素案）の確認	（下旬）第２回委員会 第５次行革大綱（素案）に対する意見等	
１２月	（１日） ・第５次行革大綱（素案）を庁内に周知 ・集中プラン、財政計画、定員計画作成 （中旬） ・第５次行革大綱（素案）パブコメ開始		
１月	（上旬） ・広報でパブコメ周知 （中旬） ・パブコメ終了、取りまとめ （下旬） ・３プラン（素案）完成		
２月	（上旬）第３回協議会 ・パブコメの内容確認 ・第５次行革大綱最終調整 ・３プラン（素案）確認 ↓	（中旬）第３回委員会 ・パブコメ実施結果報告 ・３プランに対する意見等	
３月	（上旬） ３プラン最終調整		（中旬） 大綱等を総務文教委員会で説明
４月	（１日） ・市広報で周知		（上旬） 議会へ情報提供

	・市ホームページで公表		