令和５年度　魚津市発注予定業務委託一覧

注１：ここに記載されている内容は、令和６年１月１日時点での見直しであるため、実際の発注業務委託がこの記載の内容と異なる場合や、記載されていない業務委託が発注される場合があります。

注２：請負対象額が、200万円以上の業務委託の発注予定について公表しています。

注３：進捗欄について

空　欄：発注計画有り　　発注済：入札公告から成果品引き渡しまで　　完　了：成果品の引き渡しを終えた

中　止：取り止めた業務委託　　追　加：新しく計画した業務委託

番号	担当課	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	進捗
1	農林水産課	農村地域防災減災事業 ため池地震・豪雨耐性評価業務委託	大海寺新地内	ため池地震・豪雨耐性評価　N=1池	~~約5カ月~~ 約7カ月	指名競争入札	土木コンサル	第2四半期	発注済
2	農林水産課	森林整備事業 林道橋梁点検診断業務委託	市内一円	林道橋　橋梁点検　N=17~~14~~橋	約4カ月	指名競争入札	土木コンサル	第2四半期	~~発注済~~ 完了
1	建設課	市道立石天神野新線(2-7橋)橋梁補修設計業務委	東尾崎外	橋梁補修業務　N＝1橋	約4カ月	指名競争入札	土木コンサル	第1四半期	完了
2	建設課	橋梁定期点検業務委託	市内一円	橋梁点検　N=39橋	約8カ月	指名競争入札	土木コンサル	第2四半期	発注済
3	建設課	魚津市橋梁長寿命化修繕計画見直し業務委託	市内一円	長寿命化修繕計画　1式	約7カ月	指名競争入札	土木コンサル	第2四半期	発注済
1	都市計画課	魚津市公園施設長寿命化計画見直し業務委託	市内一円	公園施設健全度調査(更新) 公園施設長寿命化計画見直し	約8カ月	指名競争入札	土木コンサル	第2四半期	発注済
2	都市計画課	道下市営住宅バリアフリー改修工事設計業務	北鬼江地内	1階のバリアフリー改修設計	約5カ月	指名競争入札	建築コンサル	第1四半期	完了
3	都市計画課	小川田市営住宅跡地用地測量業務委託	仏田地内	用地測量　A=10,700㎡	約8カ月	指名競争入札	測量業務	第1四半期	発注済
4	都市計画課	西川原市営住宅跡地用地測量業務委託	平伝寺地内	用地測量　A=3,100㎡	約8カ月	指名競争入札	測量業務	第1四半期	発注済
5	都市計画課	魚津駅東広場基本設計業務委託	釈迦堂一丁目地内	広場再整備基本設計　A＝5,400㎡ 地下道再整備実施設計　L=150m	約8カ月	プロポーザル	土木コンサル	第1四半期	発注済

番号	担当課	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	進捗
6	都市計画課	魚津駅東広場詳細設計業務委託	釈迦堂一丁目地内	広場再整備詳細設計　A＝5,400㎡ 設備等設計　一式	約9カ月	指名競争入札	土木コンサル	第4四半期	
7	都市計画課	新角川Ⅰ地区地籍調査業務委託	新角川一丁目外地内	調査面積　A=50,000㎡ 一筆地調査(現地立会) 一筆地測量	約10カ月	指名競争入札	測量業務	第1四半期	発注済
8	都市計画課	魚津市都市計画基礎調査業務委託	都市計画区域	調査面積　A=4,440ha 都市計画に関する基礎的な事項についての調査 (人口、産業、土地利用、建物等について)	約10カ月	指名競争入札	土木コンサル	第1四半期	発注済
9	都市計画課	魚津駅・電鉄魚津駅周辺まちづくり協議会 運営支援等業務委託	釈迦堂一丁目外地内	ワークショップ運営支援　一式 協議会運営支援　一式	約10カ月	指名競争入札	土木コンサル	第1四半期	発注済
10	都市計画課	北鬼江2号公園実施設計業務委託	北鬼江二丁目地内	公園面積　A=0.25ha 現地測量　一式 公園改修設計　一式	約7カ月	指名競争入札	土木コンサル	第2四半期	発注済
1	上下水道課	特定環境保全公共下水道事業 上野方浄化センター統合実施設計業務委託	大海寺新外地内	実施詳細設計(L=300m)一式 マンホールポンプ設計 一式	約6カ月	指名競争入札	土木コンサル	第2四半期	発注済
2	上下水道課	魚津市上水道漏水調査(低区配水系統) 及び水管橋等点検業務委託	市内一円	漏水調査　一式 水管橋点検　一式	約9カ月	指名競争入札	土木コンサル	第1四半期	発注済
1	財政課	魚津市新庁舎整備土質調査業務委託	釈迦堂一丁目地内	ボーリング調査　φ66㎜　2個所 試掘調査　2個所	約2カ月	指名競争入札	地質調査	第4四半期	
2	財政課	魚津市庁舎外アスベスト含有調査業務委託	釈迦堂一丁目外地内	アスベスト含有調査　(延床面積　約9,700㎡) 魚津市庁舎、第1分庁舎、第2分庁舎 健康センター	約3カ月	指名競争入札	建築コンサル	第2四半期	発注済
3	財政課	魚津市新庁舎整備基本構想策定支援業務委託	釈迦堂一丁目地内	新庁舎整備に係る基本構想の策定を2カ年で行う。	約20カ月	プロポーザル	建築コンサル	第1四半期	発注済