資料３

第3期 魚津市子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール（案）

業務区分		令和5年度											令和6年度											
		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画策定支援業務委託業者選定								・11/6契約																
基礎調査	関連資料・データの収集・分析、課題分析																							
	住民ニーズ調査（未就学児）の実施・分析								配布回収～集計・分析															
	調査結果とりまとめ															報告								
計画策定	現行施策の評価分析／庁内関係ヒアリング															庁内ヒアリング								
	子どもの意見聴収（小学生）の実施・分析																							
	見込み量等算出															報告								
	計画骨子案（課題・理念・施策方針等）の作成・内容協議																							
	計画素案の作成・内容協議																				報告			
	パブリックコメントの実施																							
	計画全体案としての最終調整・製本、策定																							策定
周知	広報等での周知																			（パブコメ周知）			（策定周知）	
子ども・子育て会議				○ 7.19				● 書面				○ 3.5				○		（○）		○			○	