● 【資料】令和６年度以降のスケジュール（案）

		委員の公募																						
		令和6年度												令和7年度										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	設立準備委員会	●			●(第1回)			●(第2回)				●(第3回)													
2	勉強会(部会等)	●(月1回程度)											●												
3	(仮称)設立検討セミナー、説明会等			●（第1回）			●（第2回）			●（第3回）															
4	設立ロードマップ(R6事業計画含む)作成			テーマ【ひとづくり】			テーマ【まちづくり】				テーマ【会社概要説明】														
-1	事業目的・事業内容(案)作成	○		●																					
-2	組織体制(案)作成			○		●																			
-3	実施予算(案)作成	○				●																			
-4	基盤の財源(案)確保/資本金(市負担額・安定収入(案))	○				●																			
-5	事業拡張性評価(公的施設、農業、漁業等の調査)	○（必要に応じて）																							
5	設立趣意書作成						○					●													
6	事業計画作成						○		○執行部確定			●													
7	出資金集め等、各種活動						○						●												
8	登記等手続き													●											
9	設立総会															●									
10	事業開始															●									
11	打合せ(委託事業者) ・事業進捗管理、事業支援等	●											●	●			（※内容は要検討）								
12	伴走支援(中部経済産業局) ・事業策定支援、事業伴走支援	●（申請⇒審査⇒決定）					●							●											

※内容は変更することがあります。