資料９

第3期 魚津市子ども・子育て支援計画策定スケジュール

	8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
ヒアリング調査の実施																								
現状の事業評価・課題の整理																								
需要量の推計・目標量・確保量の検討・設定																								
少子化対策推進庁内会議																								
子ども・子育て会議																								
事業計画骨子案の策定																								
パブリックコメント																								
計画書及び計画書概要版の作成																								