
魚津市内保育園・幼稚園の適正配置スケジュール（案）
　　※私立保育園の認定こども園への移行は、不明確であるため盛り込んでいない。

資料⑥　資料⑥　資料⑥　資料⑥　（修正前）（修正前）（修正前）（修正前）

（H26.4.1園児数：広域受託含む）

建築年

S

46

改築（新築）

改築（新築）改築（新築）

改築（新築）

S

50

耐震診断：未実施 場所は、隣接地も含めて検討

場所は、隣接地も含めて検討場所は、隣接地も含めて検討

場所は、隣接地も含めて検討

H

16

耐震：○

S

50

耐震診断：未実施

S 大町幼 80人

80 80 80 90 90 90

定員の1/2

定員の1/2定員の1/2

定員の1/2かつ

かつかつ

かつ20人

20人20人

20人

以下の場合は

以下の場合は以下の場合は

以下の場合は休園

休園休園

休園

野方保

（公立）

55人

（43人）

55 60 60 60

定員の1/2

定員の1/2定員の1/2

定員の1/2かつ

かつかつ

かつ20人

20人20人

20人

以下の場合は

以下の場合は以下の場合は

以下の場合は休園

休園休園

休園

愛育園

（公立）

―人

（―人）

26年度園児を募集停止

閉園

閉園閉園

閉園

⇒西中テニスコート

⇒西中テニスコート⇒西中テニスコート

⇒西中テニスコート

定員 定員

住吉保

（公立）

80人

（50人）

80 80 80

松倉保

（公立）

40人

（32人）

40 40 40

平成２５年度

平成２５年度平成２５年度

平成２５年度 平成２６年度

平成２６年度平成２６年度

平成２６年度 平成２７年度

平成２７年度平成２７年度

平成２７年度 平成２８年度

平成２８年度平成２８年度

平成２８年度 平成２９年度

平成２９年度平成２９年度

平成２９年度 平成３０年度

平成３０年度平成３０年度

平成３０年度 平成３１年度

平成３１年度平成３１年度

平成３１年度

※子ども・子育て関連３法

※子ども・子育て関連３法※子ども・子育て関連３法

※子ども・子育て関連３法

施行予定

施行予定施行予定

施行予定

片貝・吉島・西布施小統合

片貝・吉島・西布施小統合片貝・吉島・西布施小統合

片貝・吉島・西布施小統合

（吉島小利用）

（吉島小利用）（吉島小利用）

（吉島小利用）

大町・村木・上野方・本江

大町・村木・上野方・本江大町・村木・上野方・本江

大町・村木・上野方・本江

小統合（本江小新築）

小統合（本江小新築）小統合（本江小新築）

小統合（本江小新築）

住吉・上中島・松倉小統合

住吉・上中島・松倉小統合住吉・上中島・松倉小統合

住吉・上中島・松倉小統合

（住吉小新築）

（住吉小新築）（住吉小新築）

（住吉小新築）

定員 最大 最大 最大 最大 最大

定員 定員 定員

80

40

平成２６年度定員（計1,660人）

最大

定員

将来像

将来像将来像

将来像

（平成３５年度）

（平成３５年度）（平成３５年度）

（平成３５年度）

道下・経田小統合

道下・経田小統合道下・経田小統合

道下・経田小統合

（道下小利用）

（道下小利用）（道下小利用）

（道下小利用）

120

90

120

（仮称）魚津西部認定こども園

120

S

52

耐震診断：H25（本建物の主要構造部分の耐震性能有（Is値＞0.7））

S

58

耐震：○

S

48

耐震補強：H22.10完了○

S

54

耐震補強：H26.6完了○

H

18

耐震診断：一部遊戯室等（御堂部分）未実施

S

55

耐震補強：H22.9完了○

50

本江保

（私立）

130人

（135人）

130 145 145 145 145 145

川原保

（私立）

50人

（57人）

50 50 50 50 50

110

大町幼

（公立）

80人

（42人）

80 80 80 90 90 90

魚津保

（私立）

90人

（96人）

90 120 120 120 120 120

第二保

（私立）

160人

（179人）

160 190 190 190 190

90人

（103人）

90

耐震補強工事

耐震補強工事耐震補強工事

耐震補強工事

110 110 110 110

上口保

（私立）

西

部

地

区

190

90

120

190

110

50

145

耐震補強：H22.9完了○

S

35

耐震診断：未実施？ ※将来的に

※将来的に※将来的に

※将来的に

S

57

耐震診断：H21.7　耐震補強：H26に対応予定（受水タンクのみ）

S

56

耐震診断：H21.7　耐震補強：H27に対応予定（玄関ポーチのみ） 既存の園舎を利用

既存の園舎を利用既存の園舎を利用

既存の園舎を利用

H

4

耐震：○

S

56

H

12

110 110 110

経田幼

（公立）

―人

（―人）

26年度園児を募集停止

大町幼稚園と統合

大町幼稚園と統合大町幼稚園と統合

大町幼稚園と統合

⇒経田

⇒経田⇒経田

⇒経田小学校敷地

小学校敷地小学校敷地

小学校敷地

30 30

定員の1/2

定員の1/2定員の1/2

定員の1/2かつ

かつかつ

かつ20人

20人20人

20人

以下の場合は

以下の場合は以下の場合は

以下の場合は休園

休園休園

休園

100 100

（仮称）魚津東部認定こども園

東

部

青島保

（公立）

140人

（99人）

140 140

片貝保

（公立）

30人

（19人）

30

大規模修繕工事

大規模修繕工事大規模修繕工事

大規模修繕工事

140

調理民間委託

調理民間委託調理民間委託

調理民間委託

140 140

30

140

経田保

（公立）

110人

（85人）

110 110 110

大規模修繕工事

大規模修繕工事大規模修繕工事

大規模修繕工事

28年度末閉園予定

道下保

（公立）

90人

（86人）

90

大規模修繕工事

大規模修繕工事大規模修繕工事

大規模修繕工事

100

調理民間委託

調理民間委託調理民間委託

調理民間委託

100 100

明星幼

（私立）

160人

（25人）

160 160 160

調理民間委託

調理民間委託調理民間委託

調理民間委託

100

100

100

正規職員の

正規職員の正規職員の

正規職員の

配置数を見

配置数を見配置数を見

配置数を見

ながら、この

ながら、このながら、この

ながら、この

３園中１園を

３園中１園を３園中１園を

３園中１園を

公設民営化

公設民営化公設民営化

公設民営化

又は閉園

又は閉園又は閉園

又は閉園

12

耐震：○

S

48

耐震診断：未実施

H

17

耐震：○

S

57

耐震：○

H

5

耐震：○

30定員計

1,635

31定員計

1,635

140

26定員計

1,660

27定員計

1,910

28定員計

1,910

140

29定員計

1,760

天神保

（私立）

80人

（85人）

80 140 140 140

西布施保

（公立）

35人

（20人）

35 35 35 35

定員の1/2

定員の1/2定員の1/2

定員の1/2かつ

かつかつ

かつ20人

20人20人

20人

以下の場合は

以下の場合は以下の場合は

以下の場合は休園

休園休園

休園

130

吉島保

（私立）

140人

（143人）

140 190 190 190 190 190

加積保

（私立）

100人

（115人）

100 130 130 130 130

以下の場合は

以下の場合は以下の場合は

以下の場合は休園

休園休園

休園

部

地

区

（公立） （19人）

31定員計

1,585

130

190

140



魚津市内保育園・幼稚園の適正配置スケジュール（案）
　　※私立保育園の認定こども園への移行は、不明確であるため盛り込んでいない。

資料⑥　資料⑥　資料⑥　資料⑥　（見直し案）（見直し案）（見直し案）（見直し案）

（H26.4.1園児数：広域受託含む）

建築年

S

46

改築（新築）・場所は、隣接地も含めて検討

改築（新築）・場所は、隣接地も含めて検討改築（新築）・場所は、隣接地も含めて検討

改築（新築）・場所は、隣接地も含めて検討

S

50

耐震診断：未実施 公設民営又は民設民営化

公設民営又は民設民営化公設民営又は民設民営化

公設民営又は民設民営化

H

16

耐震：○

S

50

耐震診断：未実施

S

平成３０年度

平成３０年度平成３０年度

平成３０年度 平成３１年度

平成３１年度平成３１年度

平成３１年度 平成３２年度

平成３２年度平成３２年度

平成３２年度

平成２６年度定員（計1,660人）

※子ども・子育て関連３法

※子ども・子育て関連３法※子ども・子育て関連３法

※子ども・子育て関連３法

施行予定

施行予定施行予定

施行予定

片貝・吉島・西布施小統合

片貝・吉島・西布施小統合片貝・吉島・西布施小統合

片貝・吉島・西布施小統合

（吉島小利用）

（吉島小利用）（吉島小利用）

（吉島小利用）

大町・村木・上野方・本江

大町・村木・上野方・本江大町・村木・上野方・本江

大町・村木・上野方・本江

小統合（本江小新築）

小統合（本江小新築）小統合（本江小新築）

小統合（本江小新築）

住吉・上中島・松倉小統合

住吉・上中島・松倉小統合住吉・上中島・松倉小統合

住吉・上中島・松倉小統合

（住吉小新築）

（住吉小新築）（住吉小新築）

（住吉小新築）

平成２５年度

平成２５年度平成２５年度

平成２５年度 平成２６年度

平成２６年度平成２６年度

平成２６年度 平成２７年度

平成２７年度平成２７年度

平成２７年度 平成２８年度

平成２８年度平成２８年度

平成２８年度 平成２９年度

平成２９年度平成２９年度

平成２９年度

・計画上は、

・計画上は、・計画上は、

・計画上は、

文章で表記

文章で表記文章で表記

文章で表記

最大定員 最大 最大 最大 最大 最大

愛育園

（公立）

―人

（―人）

26年度園児を募集停止

閉園

閉園閉園

閉園

⇒西中テニスコート

⇒西中テニスコート⇒西中テニスコート

⇒西中テニスコート

定員 定員 定員

松倉保

（公立）

40人

（32人）

40 40 40 40

大町幼 80人

80 80 80 90

定員 定員 定員

住吉保

（公立）

80人

（50人）

80 80 80 80 80

（仮称）魚津西部認定こども園

110 110

40 40

野方保

（公立）

55人

（43人）

55 60 60 60 60 60

90 90 90

以

以以

以

降

降降

降

、

、、

、

公

公公

公

立

立立

立

保

保保

保

育

育育

育

園

園園

園

に

にに

に

お

おお

お

い

いい

い

S

52

耐震診断：H25（本建物の主要構造部分の耐震性能有（Is値＞0.7））

S

58

耐震：○

S

48

耐震補強：H22.10完了○

S

54

耐震補強：H26.6完了○

H

18

耐震診断：一部遊戯室等（御堂部分）未実施

S

55

耐震補強：H22.9完了○

西

部

地

区

大町幼

（公立）

80人

（42人）

80 80 80 90

上口保

（私立）

90人

（103人）

90

90 90 90

120 120 120

第二保

（私立）

160人

（179人）

160 190 190 190 190

魚津保

（私立）

90人

（96人）

90 120 120 120

190 190

耐震補強工事

耐震補強工事耐震補強工事

耐震補強工事

110 110 110 110 110 110

川原保

（私立）

50人

（57人）

50 50 50 50 50 50 50

本江保

（私立）

130人

（135人）

130 145 145 145 145 145 145

に

にに

に

お

おお

お

い

いい

い

て

てて

て

、

、、

、

園

園園

園

児

児児

児

数

数数

数

が

がが

が

１

１１

１

０

００

０

人

人人

人

以

以以

以

下

下下

下

な

なな

な

っ

っっ

っ

た

たた

た

園

園園

園

は

はは

は

耐震補強：H22.9完了○

S

35

耐震診断：未実施？

S

57

耐震診断：H21.7　耐震補強：H26に対応予定（受水タンクのみ）

S

56

耐震診断：H21.7　耐震補強：H27に対応予定（玄関ポーチのみ） 既存の園舎を利用

既存の園舎を利用既存の園舎を利用

既存の園舎を利用

H

4

耐震：○ 公設民営化

公設民営化公設民営化

公設民営化

S

56

H

12

明星幼

（私立）

160人

（25人）

160 160 160

28年度末閉園予定

100 100 100 100 100

東

部

青島保

（公立）

140人

（99人）

140 140

道下保

（公立）

90人

（86人）

90

大規模修繕工事

大規模修繕工事大規模修繕工事

大規模修繕工事

100

調理民間委託

調理民間委託調理民間委託

調理民間委託

（仮称）魚津東部認定こども園

大規模修繕工事

大規模修繕工事大規模修繕工事

大規模修繕工事

110 110

経田幼

（公立）

―人

（―人）

26年度園児を募集停止

大町幼稚園と統合

大町幼稚園と統合大町幼稚園と統合

大町幼稚園と統合

⇒経田

⇒経田⇒経田

⇒経田小学校敷地

小学校敷地小学校敷地

小学校敷地

140

経田保

（公立）

110人

（85人）

110 110 110 110 110

大規模修繕工事

大規模修繕工事大規模修繕工事

大規模修繕工事

140

調理民間委託

調理民間委託調理民間委託

調理民間委託

140 140 140

30 30

片貝保

（公立）

30人

（19人）

30 30 30 30

た

たた

た

園

園園

園

は

はは

は

休

休休

休

園

園園

園

を

をを

を

検

検検

検

討

討討

討

す

すす

す

る

るる

る

。

。。

。

（

（（

（

前

前前

前

年

年年

年

度

度度

度

当

当当

当

初

初初

初

の

のの

の

12

耐震：○

S

48

耐震診断：未実施

H

17

耐震：○

S

57

耐震：○

H

5

耐震：○

部

地

区

140 140

西布施保

（公立）

35人

（20人）

35 35 35 35 35

（公立） （19人）

35

130

吉島保

（私立）

140人

（143人）

140 190 190 190 190 190 190

加積保

（私立）

100人

（115人）

100 130 130 130 130 130

29定員計

1,760

30定員計

1,760

31定員計

1,790

140

26定員計

1,660

27定員計

1,910

28定員計

1,910

32定員計

1,625

天神保

（私立）

80人

（85人）

80 140 140 140

当

当当

当

初

初初

初

の

のの

の

園

園園

園

児

児児

児

数

数数

数

で

でで

で

判

判判

判

断

断断

断

す

すす

す

る

るる

る

。

。。

。

）

））

）


