
 

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

 ① 工 事 番 号 4087

 ② 工 事 名 横 枕 浄 水 場 更 新 事 業 滅 菌 設 備 更 新 工 事

 ③ 担 当 課 名 上 下 水 道 課

 ④ 契 約 年 月 日  

( ) 内 は 契 約 変 更 年

月 日

令 和 ５ 年 ５ 月 22 日  

（ 令 和 ６ 年 ３ 月 １ 日 ）

 ④ 受 注 者 名 日 本 海 電 業 株 式 会 社 　 魚 津 支 社

 ⑤ 工 事 場 所 魚 津 市 　 横 枕 　 地 内

 ⑥ 工 事 種 別 電 気 工 事

 ⑧ 工 事 概 要 水 質 監 視 装 置 (残 留 塩 素 ・ 濁 度 ・ PH・ 水 温 計 )N= 1 式 

塩 素 滅 菌 装 置 制 御 盤  　 N=1 面  

テ レ メ ー タ 装 置 　 N=1 式  

プ ロ セ ス 入 出 力 盤 (1F)　 N=1 式  

テ レ メ ー タ 盤 (2F)機 能 増 設 　 N=1 式  

高 区 第 １ 配 水 池 現 場 盤 機 能 増 設 　 N=1 式

 ⑨ 入 札 方 法 条 件 付 き 一 般 競 争 入 札

 ⑩ 工 期 （ 自 ） 令 和 ５ 年 ５ 月 23 日

 ⑪ 工 期 （ 至 ）  

( )内 は 変 更 後 工 期

令 和 ６ 年 ３ 月 29 日  

（ 令 和 ６ 年 ９ 月 30 日 ）

 ⑫ 契 約 金 額・税

込

９ ０ ,７ ６ ５ ,４ ０ ０ 円

 ⑬ 変 更 理 由 低 圧 ケ ー ブ ル 並 び に 半 導 体 等 電 子 部 品 の 需 給 逼 迫 に

よ り 資 機 材 の 納 期 に 大 幅 な 遅 れ が 生 じ 、 工 期 内 で の

工 事 完 成 が 困 難 と な っ た た め 。


