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⻄暦
年度

2024

（R6）年度 2025（R7）年度 2026（R8）年度 2027（R9）年度 2028（R10）年度 2029（R11）年度 2030（R12）年度 2031（R13）年度

月
業務・工事

7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1

新庁舎
設計業務

新庁舎
本体工事

新庁舎
付帯設備

周辺外構
(新⾞庫)

(新倉庫)

市役所前
公園整備

公園整備
工事

基本設計

基本計画・概算

降雪期 降雪期 降雪期 降雪期 降雪期 降雪期 降雪期 降雪期

庁舎内
備品等廃棄

実施設計・積算

TODAY 

基本設計 実施設計・積算

基本構想
策定（R5）

工事進捗に合わせた
新庁舎開庁時期を設定

詳細設計・積算

新庁舎整備 全体事業スケジュール

全体事業スケジュール（案） 設計・分離発注方式（従来型）の場合

庁舎との調和
公園デザインの検討

庁舎
移転

現況
測量

基本設計 実施設計・積算
・許認可申請

施工・設計監理
※期間は設計段階で検証

基本
計画策定

選定
準備 選定

公募▼

建設工事
※期間は設計段階で検証

▼議決・契約

解体工事

▼議決・契約

現⾞庫棟解体を含む

公募▼ 公募▼

選定
準備 選定選定

新庁舎
開庁(予定)

選定

▼議決・契約公募▼

外構
(⾞庫)
(倉庫)

舗装凡 例

市

設計者

施工者
１

▼契約

選定


