

平成26年 7 月		日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
曜	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日													
		← 私立幼稚園意向調査 →															← 私立保育園意向調査 →															← 事業量の見込み・確保方針の検討 →															魚津市子ども・子育て会議
																																															魚津市少子化対策推進庁内会議
8 月		日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
曜	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日									
		← 量の見込み確定・確保方策の検討 →															← 計画素案の検討・作成(必須・任意項目含む全) →															魚津市少子化対策推進庁内会議															
																																魚津市少子化対策推進庁内会議															
9 月		日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30															
曜	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日												
		← 県への中間報告(予定) →															← 資料の事前配布期間 →															魚津市子ども・子育て会議															
		← 庁内各課との調整 →															← 各課調整を受けて素案の修正 →															魚津市子ども・子育て会議															
10 月		日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
曜	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日							
		← 会議開催(予定) →															← 会議意見を受けて素案の修正 →															魚津市少子化対策推進庁内会議															
																	← 素案修正・調整 →															魚津市少子化対策推進庁内会議															
11 月		日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30															
曜	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日										
		← パブリックコメント実施期間 →																																													
12 月		日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
曜	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日					
		← パブリックコメントへの回答 →															← パブリックコメントを受けた素案の修正 →																														
平成27年 1 月		日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
曜	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日								
		← 素案の確認・修正 →															← 計画概要版の確認 →																														
		← 計画概要版の作成 →															← 素案の修正 →																														

2	月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		曜	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
			資料の事前配布期間										会議開催(予定)			【議題案】 ・パブリックコメントの実施結果 ・計画原案について ・計画概要版について					印刷原稿の確認・最終決裁									
													会議意見の反映																	
													計画案・概要版最終校正																	

3	月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		曜	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
			計画冊子・概要版の印刷・製本																														