

魚津市教育振興基本計画の策定スケジュール

月	項目	内容等	魚津市総合計画策定の動き
2月	○第1回策定委員会	委員委嘱、諮問、骨子（案）の検討、魚津市の教育の現状と課題	
4月～ 5月	教育委員会会議	経過報告等	
6月	○第2回策定委員会	基本理念・基本目標 基本目標達成のための施策と展開	
8月	教育委員会会議	経過報告等	※魚津市総合計画のパブリックコメント実施
10月	○第3回策定委員会	魚津市教育振興基本計画（素案）の決定	
11月	素案に対するパブリック コメント実施 ※1か月程度		※魚津市総合計画答申
12月～ 1月		内部検討	※魚津市総合計画策定 12月市議会定例会報告
2月	○第4回策定委員会	魚津市教育振興基本計画答申	
3月	教育委員会会議	教育振興基本計画の策定 3月市議会定例会報告	