

第2期 魚津市子ども・子育て支援事業計画策定業務スケジュール(案)

業務区分		平成30年度											平成31年度												
		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
基礎調査	関連資料・データの収集・分析、課題分析				■																				
	住民ニーズ調査(未就学児)の実施・分析							(配布回収) ■																	
	調査結果とりまとめ、製本									■															
計画策定	現行施策の評価分析/庁内関係ヒアリング																								
	住民ニーズ(小学生)の実施・分析														■										
	見込み量等算出														■										
	計画骨子案(課題・理念・施策方針等)の作成・内容協議										■														
	計画素案の作成・内容協議																								
	パブリックコメントの実施																						■		
	計画全体案としての最終調整・製本、策定																								
周知関係	(ニーズ調査案内(結果報告))																								
	広報等での周知																								
子ども・子育て会議				○										○						○					

(策定周知)