

## 提言提出までのスケジュール

行革協議会開催（6月28日）

第8回委員会  
8月9日

集中プランの進行管理  
施設の見直し案検討  
＜対象施設＞  
A：市庁舎等  
G：市営住宅・公園  
H：その他

第9回委員会  
9月12日

施設の見直し案検討  
＜対象施設＞  
D：老人・障害者福祉施設  
E：社会教育・文化施設  
F：スポーツ施設

第10回委員会  
10月中旬

施設の見直し案検討・整理  
＜対象施設＞  
B：学校教育施設  
C：児童福祉施設

提言（案）作成

第11回委員会  
11月中旬

提言（案）の確認  
【備考】  
・これまでの委員会で出された意見等を踏まえて作成した提言（案）を確認してもらう。

提言（案）見直し

第12回委員会  
12月中旬

提言（案）の最終確認  
【備考】  
・前回の委員会において指摘された部分を見直し、提言に向けて最終確認してもらう。

12月下旬

市長に対し提言を提出  
【備考】  
・マスコミを呼んで、セレモニー的に執り行う。