

平成28年度以降の公立保育園・幼稚園の適正配置スケジュールについて

資料②

| 施設名 【保育所】 | 認可 定員 | 利用定員 | | | | 建築 年 | 耐震 | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | 備考 |
|-------------------------|-----------|------|-----|----|----|---------|----------------|---------|--|---|-----|-------------------------|-------------------|
| | | ～H27 | | | | | | | | | | | |
| | | 合計 | 2号 | 3号 | | | | | | | | | |
| 3歳 以上児 | 1～2 歳児 | | 0歳児 | | | | | | | | | | |
| 道下保育園 魚津市緑町1番30号 | 90 | 90 | 60 | 25 | 5 | S57 | 診断実施 (問題なし) | | | | | | H27より 調理業務外部委託 |
| 青島保育園 魚津市青島195番地9 | 140 | 110 | 70 | 30 | 10 | S56 | 診断実施 (問題なし) | | | | | | H28より 調理業務外部委託 |
| 経田保育園 魚津市経田西町1番32号 | 110 | 90 | 60 | 25 | 5 | H4 | ○ | | 設計業務委託 → | 大規模修繕工事 <small>(仮称) 魚津東部認定こども園開設</small> | | | 公設民営 |
| 住吉保育園 魚津市住吉251番地 | 80 | 60 | 40 | 15 | 5 | S50 | 診断未実施 | 設計 → | 園舎新築工事 <small>(仮称) 魚津西部認定こども園開設</small> | | | | 公設民営又は 民設民営 |
| 片貝保育園 魚津市島尻818番地 | 30 | 30 | 22 | 5 | 3 | H12 | ○ | | | | | 園児数10人以下と なった場合休園を検討 | |
| 松倉保育園 魚津市金山谷2899番地2 | 40 | 40 | 22 | 15 | 3 | H16 | ○ | | | | | 園児数10人以下と なった場合休園を検討 | |
| 西布施保育園 魚津市小川寺138番地 | 35 | 30 | 15 | 10 | 5 | S48 | 診断未実施 | | | | | 園児数10人以下と なった場合休園を検討 | |
| 野方保育園 魚津市大海寺野1344番地 | 55 | 50 | 30 | 15 | 5 | S50 | 診断未実施 | | | | | 園児数10人以下と なった場合休園を検討 | |
| 【幼稚園】 | 1号（3歳以上児） | | | | | | | | | | | | |
| 大町幼稚園 魚津市本町一丁目10番39号 | 80 | 80 | | | | S52 | 診断実施 (問題なし) | | | | | | |