

魚津市立住吉保育園民設民営化の進捗状況について

1. これまでの経過

- ・H30. 3. 19～5. 18 運営法人公募
- ・H30. 5. 31 選定委員会開催
- ・H30. 6. 1 運営法人の決定
- ・H30. 7. 27 運営法人との協定締結

2. 平成 30 年 8 月 29 日に「魚津市立住吉保育園民設民営化等に係る三者協議会設置要綱」を設置し、下記のとおり開催しました。

①三者協議会とは

移管先（運営）法人への移管に際して、保護者の意見を適切に反映させるとともに、園児への保育環境の変化に配慮する観点から、移管後の運営に関する諸事項について、現在の住吉保育園と上口保育園の在園児保護者、魚津市、移管先（運営）法人の三者で構成する「三者協議会」を設置し、協議を行い、合意形成を図ります。

②構成メンバー

- 上口保育園及び住吉保育園の保護者代表
- 移管先法人（園長・主任保育士・法人事務担当）
- 魚津市（こども課長・保育係長・指導主事・住吉保育園長・園長代理）
- その他（住吉保育園の民設民営化に関し必要な者）

③主な協議事項

- 移管後の新園の保育・教育に関すること
- 運営の引継ぎ及び共同保育の内容に関すること
- その他、新園の運営に関し必要なこと

④三者協議会の開催状況

日 時		場 所	協議事項・いただいたご意見
第 1 回	H30. 10. 16（火） 16：00～	上口保育園 遊戯室	(1) 引継ぎ・共同保育について (2) 今年度の両園の交流事業について (3) その他 <u>引継ぎ・共同保育について</u> ◆H31. 3月末までに計画を策定します。 ◆H31. 4月以降両園の保育士で「引継ぎ・共同保育等会議」を月1回程度開催し、話し合いを重ね、2園の子ども達が仲良く園生活をすごすことができるよう進めていきます。 ◆全保育士が共同保育に携わっていけるよう2園が協力してスムーズに進めていきます。 <u>今年度の交流事業について</u>

			◆ 2月に雪遊びをすることなど、意見を聞きました。
第 2 回	H30.12.18 (火) 15:00～	住吉保育園 遊戯室	(1) 委員からとりまとめた意見への対応 (2) 引継ぎ・共同保育計画の確認 (3) 平成30年度交流事業について (4) その他 <u>地域との関わりについて</u> ◆ 両園はこれまでも地区行事に参加していますが、今後も現在参加している行事を継承できるよう、地域と積極的に関わっていかれたらと思っています。地域住民の皆様にも今まで以上にご理解していただけたらと思います。 ◆ 地域振興会、公民館等へ情報提供するとともに地域住民の方へ班回覧等でお知らせします。 <u>今年度の交流事業</u> ◆ H31.2.8 (金) 上口・住吉両園の4歳児と一緒に片貝公民館グラウンドにて雪遊びをする計画で、両園の打合せを行っています。雪がない場合は上口保育園で一緒に遊びます。
第 3 回	【予定】 H31.2.18 (月) 15:30～	上口保育園 遊戯室	(1) 平成30年度交流事業について (2) 引継ぎ・共同保育計画の確認 (3) その他

3. 交流事業について

選定委員会において委員から、園児、保護者及び保育士の不安をなくすためにも今年度から交流事業を盛んにしたほうがよいとご意見をいただき、今年度できる交流事業を協議し、実施しました。

第1回交流保育事業

平成31年2月8日(金) 10:00 積雪ありの場合 片貝公民館グラウンド
積雪なしの場合 上口保育園

4. 今後のスケジュール予定(あくまで予定です。今後、状況により変更がある場合があります。)

年度	日程	内容
平成30年度	2月1日	市広報と同時に大町・下中島地区に班回覧(三者協議会の結果報告)を配布
	2月8日	第1回交流事業
	2月	新園舎建設に係る国・県との協議・補助金申請
平成31年度	4月初旬	新園舎建設に係る国・県内示・交付決定

	4月下旬	新園舎の建設に係る実施設計
	6月下旬	認定こども園の設置認可申請
	7月	引継ぎ・共同保育の実施
	9月	新園舎建設開始
	2月中旬	新園舎完成・認定こども園設置認可
平成32年度	4月1日～	新園舎での幼保連携型認定こども園の運営開始 引継ぎ・共同保育等の実施 旧園舎の取り壊し
	5月上旬～	園庭等整備
	7月上旬	園庭等整備完了

別添：引継ぎ・共同保育等計画（案）参照