

第2期 魚津市子ども・子育て支援事業計画(計画年度:2020年~2024年、5か年)策定業務スケジュール(案)

業務区分		平成30年度											平成31年度											
		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基礎調査	関連資料・データの収集・分析、課題分析				■																			
	住民ニーズ調査の実施・分析							(配布回収)	■															
	調査結果とりまとめ、製本									■														
計画策定	現行施策の評価分析/関係機関ヒアリング															関係機関ヒアリング								
	見込み量等算出												■											
	計画骨子案(課題・理念・施策方針等)の作成・内容協議										■													
	計画素案の作成・内容協議																				◎報告			
	パブリックコメントの実施																					■		
	計画全体案としての最終調整・製本、策定																					■		◎策定
周知関係	広報等での周知							(ニーズ調査案内)				(結果報告)			■								■	
																							(策定周知)	
子ども・子育て会議			○									○			■			■			■		■	