		大まかな方向性	審議会①	審議会②	審議会③	審議会④	審議会⑤	審議会⑥	審議会⑦
			R元.7.18	R元.11.7	R2.2月予定	R2.5月予定	R2.8月予定	R2.10月予定	R3.2月予定
総論									
第1章	策定にあたって 1 計画策定の趣旨 2 総合計画の役割 3 計画の構成と期間	現計画の内容を踏襲しつつも、現在の情勢等を踏まえて、適宜改変 国等の方針や社会情勢などを踏まえて整理	提示				修正·検討	最終案(答申)	
第2章	魚津市を取り巻く社会状況 ※ 国や社会の状況を紹介								
第3章	無津市の現状と課題 1 魚津市の姿 (1)位置・地勢 (2)沿革	現計画を踏襲							
	<ul><li>2 魚津市の現状</li><li>(1)人口・世帯数の推移</li><li>(2)就業及び産業の状況</li><li>(3)財政の状況</li></ul>	現計画の内容を時点修正	提示		素案	修正•検討			
	3 第4次総合計画の検証 (1) 将来人口(まちづくり人口)の検証	数値を把握し、要因分析		提示	_				
	(2)第10次基本計画の検証	成果指標の進捗状況を整理		提示					
	(3) 市民意識調査結果	集計、報告書まとめ		概要	_				
	4 魚津市の主要課題 ※ 検証を踏まえて、市の課題を整理	現計画の課題をベースに、検証と情勢の変化を踏 まえて検討		意見					
基本構想								]	
第1章	まちづくりの目標					修正·検討	修正·検討		
	1 基本理念	現計画を維持するかも含めて検討			素案				
	2 将来都市像	現計画を維持するかも含めて検討							
	3 将来人口(まちづくり人口)	関係人口など新たな概念を踏まえ設定の仕方を検							
	4 土地利用の方針	都市マスタープランや立地適正化計画など他計画との整合を図る							
第2章	目標を達成するための施策体系 1 施策体系図 2 各政策の概要	主要な課題を整理を踏まえて検討							
第3章	計画の推進	現計画を踏襲			1				
基本計画	•								
第1章	基本計画 1 施策 ~ 36	施策の目指すすがたを実現するためにに必要な 取組み(事業)を整理				<b>素</b> 案	修正·検討	修正·検討	最終案 (答申)
第2章	重点プロジェクト(地方総合戦略)	総合戦略は、所要の見直しを行い1年延長。次期計画に包含する形で基本計画とともに検討			延長案				