

第5次魚津市総合計画策定スケジュール（案）

		審議会	市当局	市民参画等
令和元年度	4月			
	5月			
	6月			
	7月	第1回審議会 委員委嘱、諮問		
	8月		作成会議 現計画検証、第5次骨子検討	市民アンケート
	9月		↓	↓
	10月		↓	↓
	11月	第2回審議会 現計画検証、第5次骨子検討		
	12月		作成会議 基本構想案検討	ヒアリング
	1月		↓	↓
	2月	第3回審議会 基本構想案検討		↓
	3月		作成会議 基本構想案、基本計画案検討	
令和2年度	4月		↓	
	5月	第4回審議会 基本構想案、基本計画案検討		
	6月		作成会議 基本構想案、基本計画案検討	
	7月		↓	
	8月	第5回審議会 基本構想案、基本計画案検討		基本構想 パブリックコメント
	9月		作成会議 基本構想案検討(最終)	↓
	10月	第6回審議会 基本構想答申	↓	
	11月			
	12月		基本構想を市議会に提案 ⇒議決	
	1月		作成会議 基本計画案検討(最終)	基本計画 パブリックコメント
	2月	第7回審議会 基本計画答申		↓
	3月		基本計画決定	