

令和元年度 魚津市発注予定工事一覧（見直し）

（令和2年1月4日現在）

注1：ここに記載した内容は平成31年4月1日に発表した発注予定を、**令和2年1月4日現在**で見直したものです。
実際の発注に際し記載の内容と異なる場合や、記載のない工事の発注や記載された工事を中止をする場合があります。

注2：**請負対象工事費**が、250万円以上の工事の発注予定について公表しています。

注3：記載工事

進 捗

追 加 新しく計画した工事

空 欄 工事の発注計画有り

工事中 入札公告から工事引き渡しまで

中 止 取り止めた工事

準備中 入札公告に向けて準備中

完 了 工事の引き渡しを終えた

担当課 農林水産課

工 事 名	入札等の方法	入札(契約)時期	工事種別	工事概要	進捗
	工事場所	工事期間			
県単独農業農村整備事業 水路改修工事(池谷)	指名競争入札	第3四半期	土木一式	連結型ベンチフリュームB400×H260 L=50m	工事中
	池谷地内	約2ヶ月 約3ヶ月			
県単独農業農村整備事業 水路改修工事(北山)	指名競争入札	第3四半期	土木一式	連結型ベンチフリュームB300×H300 L=100m	工事中
	北山地内	約2ヶ月 約4ヶ月			
県単独農業農村整備事業 安全施設整備工事(吉島)	指名競争入札	第2四半期	土木一式	現場打水路蓋B1100×H180 L=40m	工事中 完了
	吉島地内	約2ヶ月			
県単独森林整備事業 林道黒谷1号線改良工事	指名競争入札	第3四半期	土木一式	コンクリート舗装 A=280㎡	準備中 工事中
	黒谷地内	約3ヶ月			
県単独治山事業 鹿熊地内山腹工工事	指名競争入札	第3四半期	とび・土工	簡易吹付法砕工 A=280㎡ 鋼製かご砕 L=4段×15m=60段m	完了
	鹿熊地内	約4ヶ月 約3ヶ月			
森林整備事業 林道坪野虎谷線改良工事	条件付き一般競争入札	第2四半期	舗装	アスファルト舗装工 A=2,000㎡ L型側溝 L=464m	工事中
	古鹿熊地内	約4ヶ月 約7ヶ月			
水産物供給基盤機能保全事業 経田漁港保全工事	条件付き一般競争入札	第2四半期	土木一式	鋼矢板被覆防食・電気防食工 L=34m 浚渫工 V=3,200㎡	工事中
	東町地内	約4ヶ月			
農林災害 田・水路 復旧工事(1001・1002)	指名競争入札	第4四半期	土木一式	フトン籠工 L=3段×16m=48段m、ベンチフリューム布設替 L=13m	追加
	金山谷地内	約3ヶ月			
農林災害 水路 復旧工事(1008)	指名競争入札	第4四半期	土木一式	ブロック積工 A=32㎡、ベンチフリューム布設工 L=6m	追加
	東城地区	約3ヶ月			
農林災害 田・水路 復旧工事(1006・1007)	指名競争入札	第4四半期	土木一式	フトン籠工 L=3段×20m=60段m	追加
	大菅沼地区	約3ヶ月			

担当課 建設課

工 事 名	入札等の方法	入札(契約)時期	工事種別	工事概要	進捗
	工事場所	工事期間			
市道吉島10号線道路改良工事	指名競争入札	第4四半期	土木一式	側溝工 L=30m アスファルト舗装 A=200㎡	準備中
	吉島地内	約2ヶ月			
市道江口7号線舗装工事	指名競争入札	第1四半期	舗装	アスファルト舗装 A=900㎡	完了
	江口地内	約3ヶ月			
市道岡経田立石線道路改良工事	条件付き一般競争入札	第2四半期	土木一式	側溝工 L=120m 擁壁工 L=60m アスファルト舗装 A=1800㎡	完了
	江口地内	約4ヶ月			
市道住吉3号線道路改良工事	条件付き一般競争入札	第2四半期	土木一式	側溝工 L=100m アスファルト舗装 A=550㎡	完了
	住吉地内	約3ヶ月			
市道住吉3号線道路改良工事(その2)	条件付き一般競争入札	第2四半期	土木一式	側溝工 L=290m アスファルト舗装 A=1,650㎡	工事中
	住吉地内	約5ヶ月			
市道小川寺日尾線道路改良工事	指名競争入札	第2四半期	土木一式	施工延長 L=61m 拡幅改良	工事中 完了
	小川寺地内	約3ヶ月			
市道袋5号線舗装改修工事	指名競争入札	第2四半期	舗装	アスファルト舗装工 L=100m W=6.0m A=600㎡	完了
	袋地内	約2ヶ月			
市道上村木カバシ線舗装改修工事	指名競争入札	第2四半期 第3四半期	舗装	アスファルト舗装工 L=50m W=12.0m A=600㎡	中止
	駅前新町地内	約2ヶ月			
市道吉島6号線道路改良工事	指名競争入札	第2四半期 第3四半期	土木一式	施工延長 L=53m 拡幅改良	準備中 工事中
	吉島地内	約3ヶ月 約4ヶ月			
市道住吉1号線道路改良工事	指名競争入札	第3四半期	土木一式	施工延長 L=23m 拡幅改良	工事中
	住吉地内	約4ヶ月			

担当課 建設課

工 事 名	入札等の方法	入札(契約)時期	工事種別	工事概要	進捗
	工事場所	工事期間			
準用河川宮谷川改修工事	条件付き一般競争入札 島尻地内	第3四半期 約5ヶ月	土木一式	施工延長 L=48m 河川改修	工事中
市道杉野印田線道路改良工事	条件付き一般競争入札 三田地内	第3四半期 第4四半期 約4ヶ月	土木一式	側溝工 L=160m L=30m アスファルト舗装 A=400m² A=100m ²	準備中
田園サイクリングコース整備工事	条件付き一般競争入札 市内一円	第2四半期 約3か月	土木一式	区画線工 L=9.7km	完了
市道東城線橋梁補修工事 市道東城線(東城橋)橋梁補修工事	条件付き一般競争入札 東城 地内	第3四半期 第4四半期 約3ヶ月	土木一式	橋梁上部工補修 1式	工事中
市道経田西町北鬼江線消雪施設さく井工事	条件付き一般競争入札 仏田地内	第3四半期 約4ヶ月	さく井	さく井 N=1本	中止
市道住吉29号線道路改良工事	指名競争入札 住吉 地内	第3四半期 約4ヶ月	土木一式	側溝工 L=30m 舗装工 A=30m ²	工事中
市道大光寺住吉線橋梁補修工事 市道大光寺住吉線(住吉橋)橋梁補修工事	条件付き一般競争入札 住吉 地内	第3四半期 第4四半期 約4ヶ月	土木一式	橋梁補修 1式	工事中
市道岡経田立石線道路改良工事(その2)	条件付き一般競争入札 指名競争入札 江口地内	第3四半期 約4ヶ月	土木一式	側溝工 L=70m アスファルト舗装 A=70m ²	工事中

担当課 下水道課

工 事 名	入札等の方法	入札(契約)時期	工事種別	工事概要	進捗
	工事場所	工事期間			
魚津市特定環境保全公共下水道事業 県道魚津入善線管渠築造工事	条件付き一般競争入札 江口地内	第1四半期 約4ヶ月	土木一式	φ150 L=246m	完了
魚津市特定環境保全公共下水道事業 市道江口6号線外管渠築造工事	条件付き一般競争入札 江口地内	第2四半期 約4ヶ月	土木一式	φ150 L=190m	準備中 完了
魚津市特定環境保全公共下水道事業 県道大海寺新本町線外管渠築造工事	条件付き一般競争入札 大海寺野地内	第1四半期 約4ヶ月	土木一式	φ150 L=300m	完了
魚津市特定環境保全公共下水道事業 県道大海寺新本町線外管渠築造工事(その2)	条件付き一般競争入札 大海寺野地内	第2四半期 約4ヶ月	土木一式	φ150 L=300m	工事中 完了
魚津市特定環境保全公共下水道事業 市道大海寺野23号線外管渠築造工事	条件付き一般競争入札 大海寺野地内	第2四半期 約4ヶ月	土木一式	φ150 L=250m	工事中 完了
魚津市特定環境保全公共下水道事業 県道大海寺新本町線舗装本復旧工事	指名競争入札 大海寺野地内	第1四半期 約2ヶ月	舗装	A=617㎡(A交通)	完了
魚津市公共下水道事業(こうなぎ川排水区) こうなぎ川1号雨水幹線築造工事	条件付き一般競争入札 経田中町地内	第2四半期 約6ヶ月	土木一式	水路工 □1900×1500 L=88m	工事中
鴨川河川総合交付金 放水路工工事に伴う雨水管渠移設工事	条件付き一般競争入札 新金屋一丁目外地内	第3四半期 約6ヶ月	土木一式	φ250 L=77m VS300*300~800 L=280m	工事中
鴨川河川総合交付金改修 放水路工工事に伴う汚水管渠移設マンホールポンプ設置工事	条件付き一般競争入札 新金屋一丁目地内	第3四半期 第4四半期 約5ヶ月 約3ヶ月	電気	φ200~250 L=1512m、仮設圧送管φ75 L=40m マンホールポンプ N=1基 箇所、水中ポンプ2基、制御盤 1面	準備中 工事中
魚津市特定環境保全公共下水道事業 市道江口1号線外管渠築造工事	指名競争入札 江口地内	第4四半期 約3ヶ月	土木一式	φ150 L=100m	追加 工事中

担当課 水道課

工 事 名	入札等の方法	入札(契約)時期	工事種別	工事概要	進捗
	工事場所	工事期間			
一般県道三箇吉島線送水管布設替工事(その1)	条件付き一般競争入札	第1四半期	管	ダクタイル鋳鉄管 φ 500 L=160m 既設管撤去工 L=160m	完了
	袋地内	約4ヶ月			
一般県道三箇吉島線送水管布設替工事(その2)	条件付き一般競争入札	第2四半期	管	ダクタイル鋳鉄管 φ 500 L=260m 既設管撤去工 L=260m	工事中
	袋地内	約6ヶ月			
鴨川放水路工工事に伴う配水管布設替工事(その2)	条件付き一般競争入札	第2四半期 第3四半期	管	ダクタイル鋳鉄管 φ 100 L= 80 67m φ 250 L= 80 73m φ 75 L= 100 129m	工事中
	新金屋1丁目地内	約6ヶ月			
市道村木魚津線配水管布設替工事	条件付き一般競争入札	第1四半期	管	ダクタイル鋳鉄管 φ 250 L=120m φ 100 L=40m	完了
	村木町外	約5ヶ月			
市道魚津臨港線配水管布設工事	条件付き一般競争入札	第3四半期	管	ダクタイル鋳鉄管 φ 250 L= 150 108m φ 100 L=28m	
	新金屋1丁目地内	約5ヶ月			
市道大海寺野23号線配水管布設替工事	指名競争入札	第2四半期	管	軟質ポリエチレン管 φ 50 L= 65 67m	工事中 完了
	大海寺野地内	約4ヶ月			
こうなぎ川1号雨水幹線築造工事に伴う配水管布設替工事	指名競争入札	第2四半期	管	高密度ポリエチレン管 φ 100 L= 10 9m φ 75 L= 80 78m 軟質ポリエチレン管 φ 50 L=45m	工事中
	経田西町地内	約6ヶ月			
鴨川放水路工工事に伴う配水管布設替工事	条件付き一般競争入札	第2四半期	管	ダクタイル鋳鉄管 φ 250 L= 100 92m ダクタイル鋳鉄管 φ 100 L= 20 6m	工事中 完了
	新金屋1丁目地内	約4ヶ月 約3ヶ月			
市道江口7号線道路改良工事に伴う配水管布設替工事	条件付き一般競争入札	第1四半期	管	ダクタイル鋳鉄管 φ 100 L=139m 軟質ポリエチレン管 φ 40 L=25m	完了
	江口地内	約3ヶ月			
都市計画道路北鬼江吉島線道路改良工事に伴う配水管布設替工事	指名競争入札	第2四半期	管	ダクタイル鋳鉄管 φ 100 L=43m	完了
	北鬼江地内	約4ヶ月 約3ヶ月			

