

# 社会資本総合整備計画

令和2年6月1日

計画の名称	23 魚津市における通学路の安全対策の推進（防災・安全）				変更回数	2	重点配分対象の該当	○				
計画の期間	平成29年度～令和3年度（5年間）		交付対象	魚津市								
計画の目標	通学路において、歩行者・自転車等が安心して通行できる道路整備を行う。											
計画の成果目標（定量的指標）	通学路における緊急合同点検箇所対策率を 0%（H29）から 62.5%（R3）へ上昇させる。											
定量的指標の定義及び算定式	通学路における緊急合同点検箇所対策率 = 対策済み箇所 ÷ 要対策箇所数				定量的指標の現況値及び目標値			備考				
					当初現況値 (H29当初)	中間目標値 (H31末)	最終目標値 (R3末)					
					0.0%	50.0%	62.5%					
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	480 百万円	A	480 百万円	B	0 百万円	C	0 百万円	D	0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.0%

交付対象事業																			
A 1 道路事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
											H29	H30	H31	R2	R3				
A01-001	道路	一般	魚津市	直接		市町村道	改築	(1) 岡経田立石線 江口	拡幅整備 0.28km	魚津市						96.0			
A01-002	道路	一般	魚津市	直接		市町村道	改築	(他) 吉島18号線 吉島	拡幅整備 0.20km	魚津市						34.0			
A01-003	道路	一般	魚津市	直接		市町村道	改築	(他) 経田中町持光寺線 経田中町	拡幅整備 0.77km	魚津市						80.0			
A01-004	道路	一般	魚津市	直接		市町村道	改築	(他) 住吉7号線他 住吉	拡幅整備 0.69km	魚津市						170.0			
A01-005	道路	一般	魚津市	直接		市町村道	改築	(2) 杉野印田線 三田	拡幅整備 0.30km	魚津市						100.0			
合計															480.0				
B 関連社会資本整備事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考	
										H29	H30	H31	R2	R3					
合計																0			
C 効果促進事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考			
										H29	H30	H31	R2	R3					
合計																0			
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考			
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考				
									H29	H30	H31	R2	R3						
合計																			
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考			

# 社会資本総合整備計画

令和2年6月1日

計画の名称	23 魚津市における通学路の安全対策の推進（防災・安全）	変更回数	2	重点配分対象の該当	○
計画の期間	平成29年度～令和3年度（5年間）	交付対象	魚津市		
計画の目標	通学路において、歩行者・自転車等が安心して通行できる道路整備を行う。				

交付金の執行状況

（単位：百万円）

	H29	H30	H31	R2	R3
配分額 (a)	55.519	63.580	66.596		
計画別流用額 増△減額 (b)	0.000	0.000	0.000		
交付額 (c=a+b)	55.519	63.580	66.596		
前年度からの繰越額 (d)	0.000	30.814	11.264		
支払済額 (e)	24.705	83.129	48.737		
翌年度繰越額 (f)	30.814	11.265	29.123		
うち未契約繰越額 (g)	19.250	0.000	11.905		
不用額 (h = c+d-e-f)	0.000	0.000	0.000		
未契約繰越+不用額 (i = (g+h)/(c+d))	0.347	0.000	0.153		
未契約繰越+不用額が10%を超えている 場合その理由	交通規制に関して、地元との協議が遅れたため		交通規制に関して、地元との協議が遅れたため		