

資料5

魚津市教育振興基本計画の策定スケジュール（案）

月	項目	内容等	総合教育会議・大綱等	備考
7月	教育委員会会議	諮問内容検討		策定委員会委員公募
7月 31日	○第1回策定委員会	委員委嘱、諮問、骨子（案）の検討、魚津市の教育の現状と課題 施策の検討		
8月	教育委員会会議	経過報告等		※第5次基本構想のパブリックコメント実施
10月	教育委員会会議 <u>R2.10.1（木）15：00～</u>		第1回総合教育会議 <u>R2.10.1（木）16：00～</u> ※計画（案）説明（市長）	
11月 下旬	○第2回策定委員会	計画（素案）の決定		
11月				※第11次基本計画答申
1月 下旬	パブリックコメント実施 ※2週間程度			
12月～ 1月		内部検討		※第11次基本計画策定 12月議会報告
2月 月上旬	○第3回策定委員会	答申（案）検討、答申		
2月 月下旬	教育委員会会議 <u>（案）R3.2.26（金）14：30～</u>	計画の策定	第2回総合教育会議 <u>（案）R3.2.26（金）16：00～</u> ※大綱策定 ※計画の説明（市長）	※教育振興基本計画 3月議会報告