

第3次魚津市観光振興計画の策定スケジュール（修正版）

資料5

月	策定委員会	庁内検討会	議会関係	検討部会	
6月	上旬		6月議会 (スケジュール報告)		
	中旬			第1回・6/18 (計画策定概要・計画検証)	
	下旬	第1回・6/29 (委嘱・計画策定概要・計画検証)			
7月	上旬				
	中旬			●検討部会開催 (第1回、～7月下旬)	
	下旬				
8月	上旬	【コロナ感染症拡大の影響】 ※8/16～ 富山県ステージ3へ移行 ※8/20～9/12 まん延防止等重点措置適用 ※9/27～ 富山県ステージ2へ移行 ※10/4～ 富山県ステージ1へ移行			
	中旬			※第2回の検討部会は4部 会とも延期	
	下旬				
9月	上旬		9月議会(スケ ジュール修正報告)		
	中旬			●検討部会開催 (第2回、～9月下旬)	
	下旬				
10月	上旬		第2回・10/7 (計画骨子案検討)		
	中旬	※【参考】県「新たな観光振興戦略プラン策定会議」(10/14)			
	下旬	第2回・10/29 (骨子案検討)			
11月	上旬			●検討部会開催 (第3回、～11月中旬)	
	中旬				
	下旬		●第3回 (計画案検討) (11月下旬～12月中旬頃)		
12月	上旬		12月議会 (骨子等説明)		
	中旬				
	下旬	●第3回 (計画案協議)			
1月	上旬	パブリックコメント手続 (1月中)			
	中旬				
	下旬				
2月	上旬		●計画案最終確認 (書面確認)		
	中旬				
	下旬	●第4回 (最終案確認、会長→市長へ計画書案提出)			
3月	上旬		3月議会 ※計画完成後配布予 定		
	中旬				
	下旬	●計画製本・配布			