

# 第3次魚津市観光振興計画の策定スケジュール

資料2

月	策定委員会	庁内検討会	議会関係	検討部会	事務局作業		
6月	上旬		6月議会		●関係団体個別ヒアリング		
	中旬		第1回・6/18 (計画策定概要・計画検証)	(スケジュール報告)			
	下旬	第1回・6/29 (委嘱・計画策定概要・計画検証)					
7月	上旬						
	中旬			●検討部会開催	●満足度調査 (～8月上旬)		
	下旬			(第1回、～7月下旬)	●宿泊者数 (上期) 調査		
8月	上旬						
	中旬	<b>【コロナ感染症拡大の影響】</b> ※8/16～ 富山県ステージ3へ移行 ※8/20～9/12 まん延防止等重点措置適用 ※9/27～ 富山県ステージ2へ移行 ※10/4～ 富山県ステージ1へ移行			●満足度調査結果集計		
	下旬			※第2回の検討部会は4部会とも延期	●宿泊者数 (上期) 集計		
9月			9月議会 (スケジュール修正報告)	●検討部会開催	●骨子素案作成		
9月	上旬			(第2回、～9月下旬)			
	中旬						
	下旬						
10月	上旬		第2回・10/7 (計画骨子案検討)				
	中旬		※【参考】県「新たな観光振興戦略プラン策定会議」(10/14)				
	下旬	第2回・10/29 (骨子案検討)					
11月	上旬			●検討部会開催	●計画 (案) 作成		
	中旬			(第3回、～11月中旬)			
	下旬	※【参考】県「新たな観光振興戦略プラン」自治体ヒアリング (11/26)					
12月	上旬		第3回・12/6 (計画案検討)	12月議会	●計画 (案) 調整		
	中旬			(計画概要説明)			
	下旬	第3回・12/24 (計画案協議)					
1月	上旬	パブリックコメント手続 (1月中)			●計画 (案) 調整		
	中旬						
	下旬						●宿泊者数調査・集計 (下期)
2月	上旬		●計画案最終確認 (書面確認)				
	中旬						
	下旬	●第4回 (最終案確認、会長→市長へ計画書案提出)			●最終案作成		
3月	上旬			3月議会	●計画最終確定		
	中旬			※計画完成後配布予定	●計画印刷製本		
	下旬	●計画製本・配布			●計画製本版配布		