


新庁舎整備に係る検討体制・スケジュール

令和4年10月20日（木）
魚津市新庁舎整備検討委員会

魚津市庁舎整備検討委員会

メンバー：学識経験者、各分野の代表者、公募


事務局：副市長、総務部長、再編室、財政課



市長

委員会意見集約
報告書の提出

庁内意見集約
検討用資料の提出



魚津市新庁舎整備に向けた庁内検討会議

メンバー：副市長（座長）、各部局長・次長

事務局：財政課

ワーキング
グループ

ワーキング
グループ

ワーキング
グループ




R5以降
設置予定

具体的な課題の検討

新庁舎整備全体スケジュール

R4.10.20 新庁舎整備検討委員会

※初めて外部委員会を開催した年を1年目とする



第1回委員会

本日開催

概要・今後の進め方の説明、基本理念・基本方針の検討、整備場所の選定方針など

第2回委員会

11月下旬を予定

基本理念・基本方針案の提示、整備場所の選定方針に基づく候補地提示など

第3回委員会

2月下旬を予定

基本理念・基本方針、整備場所に関する委員会報告書とりまとめ ⇒市長提出

現時点の予定であり、議論の進捗状況によっては、検討内容やスケジュールを変更して実施していきます。