

第3期 魚津市子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール(案)

業務区分		令和5年度											令和6年度															
		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
計画策定支援業務委託業者選定				■																								
基礎調査	関連資料・データの収集・分析、課題分析			■																								
	住民ニーズ調査(未就学児)の実施・分析							配布回収～集計・分析																				
	調査結果とりまとめ、製本									■				報告														
計画策定	現行施策の評価分析/庁内関係ヒアリング															庁内ヒアリング												
	子どもの意見聴取(小学生)の実施・分析													■														
	見込み量等算出												■															
	計画骨子案(課題・理念・施策方針等)の作成・内容協議									■				報告														
	計画素案の作成・内容協議															■				報告								
	パブリックコメントの実施																						■					
	計画全体案としての最終調整・製本、策定																					■		策定				
周知	広報等での周知							(ニーズ調査案内)					(結果報告)									(策定周知)						
子ども・子育て会議				○				○			○			○				○			○		○					
国の動き(こども大綱)		こども大綱案パブコメ		こども大綱閣議決定																								
		■		■																								

※子ども・子育て支援事業計画策定の手引き(支援事業計画等における「量の見込み」の算出等の考え方について)…R5年夏頃に示される見込み