

① 工事番号	5031
② 工事名	市道上本江 11 号線配水管布設替工事
③ 担当課名	上下水道課
④ 契約年月日 ( )内は契約変更年月日	令和 5 年 8 月 3 日 ( 令和 5 年 10 月 27 日 )
④ 受注者名	株式会社 平崎設備
⑤ 工事場所	魚津市 本江 地内
⑥ 工事種別	管工事
⑧ 工事概要	施工延長 L=96.0m 配水管タイル <sup>タ</sup> キャスト鉄管 GX 形 φ75 布設工 L=96.0m、 仮給水工 N=1 式、給水切替工 N=8 件、 舗装工 1 式
⑨ 入札方法	条件付き一般競争入札
⑩ 工期 (自)	令和 5 年 8 月 4 日
⑪ 工期 (至)	令和 5 年 11 月 17 日
⑫ 契約金額・税込 ( )内は変更後契約額	11,341,000 円 ( 12,248,500 円 )
⑬ 変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 現場発生土の土質区分変更に伴い、公共残土仮置場搬入費用を変更する。</li> <li>・ 舗装復旧範囲の変更に伴い、舗装工を増工する。</li> </ul>