

① 工事番号	業 417
② 工事名	市道坪野北山線（2-65橋）橋梁設計業務委託
③ 担当課名	建設課
④ 契約年月日 ()内は契約変更年月日	令和5年3月31日 (令和5年10月13日)
④ 受注者名	NiX JAPAN(株) 魚津営業所
⑤ 工事場所	魚津市 坪野 地内
⑥ 工事種別	設計業務
⑧ 工事概要 ()内は工事概要変更内容	現地測量 N=1 業務 (現地測量 N=2 業務)
⑨ 入札方法	指名競争入札
⑩ 工期（自）	令和5年4月3日
⑪ 工期（至） ()内は変更後工期	令和5年10月27日 (令和5年12月22日)
⑫ 契約金額・税込 ()内は変更後契約額	9,845,000円 (10,508,300円)
⑬ 変更理由	<p>地質調査結果の受領の遅れ、河川管理者との協議、内空断面、予備設計の修正により不測の日数を要したため工期を変更したい。</p> <p>また、当初、市道坪野北山線を迂回路として計画していたが、幅員が狭く冬期間は除雪が困難であるため当該橋梁の上流側に車両用の仮設道路、仮橋を設置し迂回路として利用したい。そのため、仮設道路、仮橋の設置に必要な測量を増工としたい。</p>