

① 工事番号	5012
② 工事名	升方簡易水道配水管布設替工事
③ 担当課名	上下水道課
④ 契約年月日 ( )内は契約変更年月日	令和5年6月20日 (令和5年9月21日)
⑤ 受注者名	有限会社 石倉工業
⑥ 工事場所	魚津市 升方 地内
⑦ 工事種別	管工事
⑧ 工事概要 ( )内は工事概要変更内容	施工延長 L=169.0m 軟質ポリエチレン管 φ50 布設工 L=118.0m、 軟質ポリエチレン管 φ40 布設工 L=51.0m、 給水切替工 N=6件、舗装工 1式 仮設給水工 1式
⑨ 入札方法	指名競争入札
⑩ 工期 (自)	令和5年6月21日
⑪ 工期 (至)	令和5年9月22日
⑫ 契約金額・税込 ( )内は変更後契約額	8,789,000円 (9,368,700円)
⑬ 変更理由	・現地発生土の土質が埋戻しに適さないため、埋戻材料を変更する。