

① 工事番号	建第 535
② 工事名	魚津市橋梁長寿命化修繕計画見直し業務委託
③ 担当課名	建設課
④ 契約年月日 ( )内は契約変更年月日	令和 5 年 7 月 24 日 ( 令和 6 年 2 月 7 日 )
④ 受注者名	NiX JAPAN(株) 魚津営業所
⑤ 工事場所	魚津市 市内一円 地内
⑥ 工事種別	修繕計画見直し業務
⑧ 工事概要 ( )内は工事概要変更内容	橋梁長寿命化修繕計画策定業務 N= 2 橋 ( 橋梁長寿命化修繕計画策定業務 N= 5 橋 ) 橋梁長寿命化修繕計画見直し業務 N=132 橋 ( — )
⑨ 入札方法	指名競争入札
⑩ 工期 ( 自 )	令和 5 年 7 月 25 日
⑪ 工期 ( 至 ) ( )内は変更後工期	令和 6 年 3 月 15 日 ( 令和 6 年 3 月 27 日 )
⑫ 契約金額・税込 ( )内は変更後契約額	6 , 9 3 0 , 0 0 0 円 ( 7 , 1 4 2 , 3 0 0 円 )
⑬ 変更理由	過年度の橋梁長寿命化修繕計画で計画されていない橋梁が判明したため増工としたい。

① 工事番号	建第 494
② 工事名	橋梁定期点検業務委託
③ 担当課名	建設課
④ 契約年月日 ( )内は契約変更年月日	令和 5 年 7 月 12 日 ( 令和 6 年 2 月 6 日 )
④ 受注者名	NiX JAPAN(株) 魚津営業所
⑤ 工事場所	魚津市 市内一円 地内
⑥ 工事種別	点検業務
⑧ 工事概要 ( )内は工事概要変更内容	レベル 1 点検 N=15 橋 ( レベル 1 点検 N=16 橋 ) レベル 2 点検 N=24 橋 ( レベル 2 点検 N=25 橋 )
⑨ 入札方法	指名競争入札
⑩ 工期 ( 自 )	令和 5 年 7 月 13 日
⑪ 工期 ( 至 ) ( )内は変更後工期	令和 5 年 11 月 30 日 ( 令和 6 年 3 月 27 日 )
⑫ 契約金額・税込 ( )内は変更後契約額	21,780,000 円 ( 22,526,900 円 )
⑬ 変更理由	橋梁長寿命化修繕計画の見直しを行うにあたり点検が必要な橋梁が判明したため増工としたい。

① 工事番号	5043
② 工事名	市道杉野印田線舗装改修工事
③ 担当課名	建設課
④ 契約年月日 ( )内は契約変更年月日	令和5年9月21日 (令和6年2月29日)
④ 受注者名	山形建鐵株式会社
⑤ 工事場所	魚津市 本江 地内
⑥ 工事種別	舗装工事
⑧ 工事概要 ( )内は工事概要変更内容	施工延長 L=108m (L=106m) 自由勾配側布設 L=43.4m 表層工 A=1,094 m <sup>2</sup> (A=1,044 m <sup>2</sup> ) 上層路盤工 A=238 m <sup>2</sup> 下層路盤工 A=129 m <sup>2</sup> ガードレール設置 L=25m 車線分離標設置 N=-本 (N=4本)
⑨ 入札方法	指名競争入札
⑩ 工期 (自)	令和5年9月22日
⑪ 工期 (至) ( )内は変更後工期	令和6年3月25日 ( 変更なし )
⑫ 契約金額・税込 ( )内は変更後契約額	18,205,000円 (18,912,300円)
⑬ 変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 切削工が1日未満で完了する作業に該当すると認められるため増額したい。</li> <li>・ 車両の安全な通行を促すため道路附属物工 (車線分離標) を増工したい。</li> </ul>