


# 令和6年度新庁舎整備 全体スケジュール

資料6

※検討委員会を開催した初年度を「1年目」とする



項目	令和6年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
基本計画	施設計画											
	(ア)市庁舎の集約と分散											
	(イ)新庁舎の機能											
	(ウ)新庁舎の規模											
	(エ)庁舎及び敷地内の配置計画											
	(オ)民間施設、公共施設等との複合化の検討											
	整備計画											
	(ア)整備工程											
	(イ)整備スケジュール											
	(ウ)整備等の費用											
	(エ)新庁舎の構造(耐震・免震・制震)											
	事業計画											
	(ア)事業手法											
(イ)事業スケジュール												
(ウ)概算事業費												
(エ)財源計画												
基本計画の作成												
会議等	ア 魚津市新庁舎整備検討委員会											
	イ 魚津市新庁舎整備に向けた庁内検討会議											

第8回議題(案)

- ・集約化・複合化の方針
- ・新庁舎の機能
- ・新庁舎の規模
- ・必要緒室等の確認

第9回議題(案)

- ・配置計画、平面計画、動線計画、構造設備計画
- ・その他配慮事項(景観、動線、セキュリティ等)
- ・民間、公共施設の複合化

第10回議題(案)

- ・概算事業費
- ・事業手法
- ・財源計画
- ・事業スケジュール

第11回議題(案)

- ・基本計画(素案)

第12回議題(案)

- ・基本計画のバブコム結果報告
- ・バブコメを踏まえた基本計画の修正

※現時点の予定であり、議論の進捗状況によっては、検討内容やスケジュールを変更して実施していきます。