

(別添2)

【魚津市】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合(%)

「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」(文部科学省・令和5年11月実施)の結果では、「学校規模ごとの当面の推奨帯域」(文部科学省・令和6年4月)が確保されている学校は7校中0校であり、総学校数を占める割合は0%である。また、同調査によると、「ネットワークが遅い・繋がりにくいと感じることがあるか」という設問に対して、「よくある」と回答した学校が7校中6校あった。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和7年3月末までに課題のある学校についての課題の特定を完了させる。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和7年4月から改善策の検討を進め、令和8年3月までに改善策を完了させる。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっ

ている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール