

第 5 次魚津市総合計画（第12次基本計画）策定経過

日程	会議種別	内容
令和 6 年度		
6月3日	市議会全員協議会説明	策定状況について
8月28日	第 1 回作成会議	第12次基本計画策定方針（案）、市民意識調査（案）
9月20日	第 1 回審議会	委員委嘱、基本計画諮問
10/18～11/14	市民意識調査	
10月30日	第 2 回作成会議	第 11 次 基本計画 及び第 2 期総合戦略 の検証、団体調査（案）
11月26日	第 2 回審議会	第 11 次 基本計画 及び第 2 期総合戦略 の検証、団体調査（案）
12月2日	市議会全員協議会説明	人口推移の説明、第 11 次 基本計画 及び第 2 期総合戦略 の検証
1/15～2/28	団体意向調査	
2月12日	第 3 回作成会議	各意識調査の報告、施策検討シート作成依頼
2/21～3/21	高校生アンケート	
2月27日	第 3 回審議会	各意識調査の報告
令和 7 年度		
5月29日	人口対策推進本部会議	人口ビジョン（案）、施策体系の検討
6月24日	人口対策推進本部会議	人口ビジョン（案）の検討
6月25日	第 4 回作成会議	基本計画（案）の検討
7月23日	第 5 回作成会議	基本構想（案）の検討
8月19日	第 4 回審議会	基本構想の諮問、基本構想（案）の検討
8月28日	第 6 回作成会議	基本構想（案）、基本計画（総合戦略）（案）の検討
9 月	全員協議会	基本構想（案）説明
9/3～10/6	パブリックコメント	基本構想（案）パブリックコメント
10月	第 7 回作成会議	基本構想（案）検討（パブコメの反映）、基本計画（総合戦略）（案）の検討
10月	第 5 回審議会	基本構想（案）最終（パブコメの反映）（答申）、基本計画（総合戦略）（案）の検討
12月	12月市議会定例会	基本構想（案）の議決、全員協議会で基本計画（案）説明
12/00～1/00	パブリックコメント	基本計画（案）パブリックコメント
1 月	第 8 回作成会議	基本構想、基本計画 最終確認
2 月	第 6 回審議会	答申
3 月	全員協議会	基本構想、基本計画 説明