








事業年次計画 実績 予算 単位：千円(諸経費込み・税抜き)

策定
令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032以降

上水- 1 横枕第1水源 電気設備 老朽化更新(自家発含む) 10,000 10,000 45,000
建築 電気室更新(老朽化更新・浸水対策) 10,000 10,000 15,000
設計 建築・浸水対策・機電更新・測量・土質調査 14,400 14,400

上水- 2 横枕浄水場更新 土木 老朽化更新/浸水対策/耐震化 219,439 11,231 0 0 0 63,998 3,630 0 140,580
配管 老朽化更新/耐震化 403,238 12,309 0 19,943 61,391 62,612 85,251 145,639 16,093

(横枕第2水源) 建築 老朽化更新 59,444 0 59,444 0 0 0 0 0 0
R5～R12 機電 老朽化更新 470,800 133,540 82,995 82,995 81,510 15,950 54,670 19,140 0

上水- 3 中央監視更新 監視設備 60,000 60,000

上水- 4 低区印田配水池 土木/機電 取壊し 0 34,820

上水- 5 水道管路緊急改善 導水管 φ450 ΣL=630m 道4(道3付近～横枕) 193,241 138,029 55,212
導水管 φ400 ΣL=100m 横1・道3(横枕前) 32,375 32,375
導水管 φ400 ΣL=270m 道4(道2付近～道3付近) 72,428 72,428
導水管 φ300 ΣL=270m 道4(道4～道2付近) 56,943 56,943
導水管 φ250 ΣL=100m 道2(横枕前) 20,905 20,905
送水管 φ500 ΣL=170m 横枕～六郎丸低区 66,674 66,674
送水管 φ250 ΣL=1710m 横枕～高１ 294,206 51,615 73,982 110,112 58,497
配水本管 φ500 ΣL=214m 低区 0 81,740

上水- 6 高区系配水施設 設計 高区系施設再整備計画(基本計画) 8,000 8,000

上水- 7 高区第1配水池 設計 耐震診断(詳細)・劣化調査 6,860 6,860
(RC V＝1,008m3) 設計 建築・機電更新 15,000 15,000

建築 電気室更新(耐震化) 25,000 25,000
機電 老朽化更新(自家発含む) 48,000 48,000 116,000

上水- 8
高区第2配水池
(V=257+100m3)

設計 耐震診断(詳細)・劣化調査・地質調査 10,190 10,190

上水- 9
高区第3配水池
(V=35+100m3)

設計 耐震診断(詳細)・劣化調査・地質調査 9,680 9,680

上水- 10
高区第4配水池
(V=32+50m3)

設計 耐震診断(詳細)・劣化調査・地質調査 9,680 9,680

上水- 11 水源調査 設計 揚水試験 0 14,000

上水- 12 設備更新 電気設備 道坂第3水源 老朽化更新 0 21,800
土木 道坂第3水源 浸水対策(ピット嵩上げ) 0 1,000

上水- 13 設備更新 電気設備 道坂第2水源 老朽化更新 23,000 23,000
土木 道坂第2水源 浸水対策(ピット嵩上げ) 1,000 1,000

上水- 14 設備更新 電気設備 貝田第2水源 老朽化更新 23,000 23,000
土木 貝田第2水源 浸水対策(ピット嵩上げ) 1,000 1,000

上水- 15 その他更新費用 設備 老朽化更新 0 15,000 25,000 15,000 15,000 22,000 25,000 25,000 25,000
配管 老朽化更新 512,000 160,000 15,000 15,000 25,000 15,000 15,000 25,000 25,000 25,000 25,000

簡水- 1
升方配水池
(V=160m3)

設計 耐震診断(詳細)・劣化調査・地質調査 5,800 5,800

簡水- 2 升方管路 φ75 ΣL=62m 送水管 DIP-GX 6,653 6,653
φ150 ΣL=19m 配水管 HPPE 2,356 2,356
φ100 ΣL=6m 配水管 HPPE 567 567

簡水- 3
東蔵配水池
(V=97m3)

設計 耐震診断(詳細)・劣化調査・地質調査 5,590 5,590

簡水- 4 東蔵管路 φ50 ΣL=105m 導水管 HPPE 4,857 4,857
φ100 ΣL=21m 配水管 HPPE 1,982 28,600 1,982

簡水- 5
長引野配水池
(V=73+44m3)

設計 耐震診断(詳細)・劣化調査・地質調査 9,680 9,680

簡水- 6 長引野管路 φ75 ΣL=24m 送水管 HPPE 1,643 1,643
φ50 ΣL=10m 送水管 HPPE 463 463
φ150 ΣL=5m 配水管 HPPE 620 620
φ100 ΣL=7m 配水管 HPPE 661 661
φ75 ΣL=10m 配水管 HPPE 685 685

簡水- 7
東城配水池
(V=73+86.4+7.4m3) 設計 13,770 13,770

簡水- 8 東城管路 φ50 ΣL=888m 導水管 HPPE 41,070 19,425 19,425 2,220
φ50 ΣL=124m 送水管 HPPE 5,735 5,735
φ100 ΣL=827m 配水管 HPPE 31,136 11,322 19,814 46,893
φ75 ΣL=331m 配水管 HPPE 0 1,643
φ50 ΣL=8m 配水管 HPPE 0 4,857

簡水- 9 その他更新費用 配管 60,000 20,000 20,000 20,000

共通- 1 水安全計画 設計 策定 6,000 6,000

共通- 2 施設管理台帳 作成 2,000 2,000

上水のみ事業費計① 2,676,503 104,540 317,534 387,389 357,022 214,743 266,243 290,672 249,048 214,779 236,073 143,000
簡水のみ事業費計② 193,268 28,600 20,000 20,000 20,000 20,966 16,519 17,842 19,425 19,425 19,277 19,814
共通事業費計③ 8,000 0 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※3.漏水調査費用、管理台帳保守費用は収益的支出に計上 ①＋②＋③ 2,877,771 133,140 345,534 407,389 377,022 235,709 282,762 308,514 268,473 234,204 255,350 162,814

【財源計画】 企業債(充当率80%) 84,800 258,700 274,900 252,400 174,800 206,400 217,500 199,200 187,400 204,300 130,300
国補助金(緊急改善：補助率1/3) 27,200 22,200 63,800 61,500 17,200 24,700 36,700 19,500 0 0 0
単費 21,140 64,634 68,689 63,122 43,709 51,662 54,314 49,773 46,804 51,050 32,514
計 133,140 345,534 407,389 377,022 235,709 282,762 308,514 268,473 234,204 255,350 162,814

後期計画前期計画 令和14年度
以降整備内容名称

R4～R13
総事業費
(千円)

基幹管路
耐震化

基幹管路
耐震化

※2.高区系施設再整備計画(R7予定)で耐震診断結果を踏まえた整備計画
を行う。

※1.耐震診断結果により補強設計・工事が追加になる可能性がある。

事業番号

耐震診断(詳細)・劣化調査・地質調査
(送水ポンプ井含む)

基幹管路
耐震化

基幹管路
耐震化

※1

※2

※2

※2

※1

※1

※1

※1

上屋更新
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富　山　湾

印田低区配水池

吉野配水池

升方配水池

長引野配水池

黒沢配水池

高区第１配水池

横枕浄水場(中区配水池)

高区第２配水池

高区第４配水池
奥東城(高区)配水池

北山配水池

稗畠減圧槽

送水ポンプ室

池谷加圧場

鹿熊送水場

坪野配水池

島尻配水池

平沢配水池

東蔵配水池

前東城(低区)配水池・送水ポンプ場

升方水源(井)

島尻水源(湧)

東蔵水源(井)

横枕第２水源地(井)

道坂第３水源地(井)

横枕第１水源地(井)

横枕第３水源地(井)

貝田第２水源地(井)

道坂第５水源地(井)

道坂第２水源地(井)

道坂第４水源地(井)

長引野水源(井)

黒沢水源(井)

島尻水源(深井戸)
北
陸
新
幹
線

魚津市役所

滑　川　市

六郎丸低区配水池

小菅沼地区簡易水道

黒沢地区簡易水道

日尾地区簡易水道

東蔵地区簡易水道

島尻地区簡易水道

東城地区簡易水道

長引野地区簡易水道

升方地区簡易水道

平沢地区飲料水供給施設

基幹管路耐震化(R4)
φ500 L=170m(横枕～六郎丸送水管)

基幹管路耐震化(R5)
φ400 L=100m(横1･道3導水管)

基幹管路耐震化(R5)
φ250 L=100m(道2導水管)

基幹管路耐震化(R5～R6)

φ450 L=630m
基幹管路耐震化(R6)

φ400 L=270mφ300 L=270m

基幹管路耐震化(R7～R10)

φ250 L=1710m(横枕～高1送水管)

更新(R12～)

更新(R5～R12)
(中央監視のみR4)

RC取壊し(R14以降)

耐震診断(R4)
更新(R12以降)

耐震診断(R7)

耐震診断(R8)

耐震診断(R8)

設備更新・浸水対策(R4)

耐震診断(R7)

耐震診断(R7)

耐震診断(R8)

耐震診断(R9)

耐震診断(R9)

管路耐震化(R7)
送水φ75 L=19m

管路耐震化(R7)
送水φ75 L=43m

管路耐震化(R7)
配水φ150 L=19m

管路耐震化(R7)
配水φ100 L=6m

管路耐震化(R8)
導水φ50 L=105m

管路耐震化(R8)
配水φ100 L=21m

管路耐震化(R9)
送水φ75 ～φ50 L=18m
配水φ150～φ75 L=22m

管路耐震化(R9)
送水φ75 L=16m

管路耐震化(R10～R12)
導水φ50 L=888m

管路耐震化(R12)
送水φ50 L=124m

管路耐震化(R14)
配水φ75 L=331m

管路耐震化(R12～)
配水φ100 L=827m

管路耐震化(R14)
配水φ50 L=8m

水道ビジョン事業計画図

あ
い
の
風
と
や
ま
鉄
道

魚津市上水道

北
陸
新
幹
線

東城水源(井)
高区第３配水池

日尾水源(井)・配水池(道4導水管)
(道4導水管) (道4導水管)

設備更新・浸水対策(R5)
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財政収支の見通し
会計統合
料金改定

最新実績 当年度 （単位：千円）

2018 2019 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度
H30 R1 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

業務量 3,377 3,443 3,551 3,440 3,429 3,416 3,405 3,392 3,382 3,369 3,359 3,346 3,335 3,321

給水収益(料金収入） 502,469 528,386 521,309 579,778 577,924 575,733 573,879 571,688 570,002 567,811 566,126 563,935 562,081 559,721

受託工事収益 7,209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他営業収益 23,291 18,433 20,427 19,430 19,430 19,430 19,430 19,430 19,430 19,430 19,430 19,430 19,430 19,430

他会計補助金 3,757 11,571 83,623 48,103 49,095 49,462 48,154 48,888 47,086 47,730 48,373 47,270 43,606 43,605

(既存) 25,223 29,148 29,454 28,953 28,505 28,227 27,846 27,727 27,664 27,644 27,644 27,644 27,644 27,598

(新規) 612 1,112 2,548 3,932 4,319 4,875 5,701 6,140 6,140 6,140 6,140

計 25,223 29,148 29,454 29,565 29,617 30,775 31,778 32,046 32,539 33,345 33,784 33,784 33,784 33,738

その他営業外収益
(受取利息・雜収益)

853 2,670 5,015 3,843 3,843 3,843 3,843 3,843 3,843 3,843 3,843 3,843 3,843 3,843

特別利益 過年度損益修正益 26 87 13 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

562,828 590,295 659,841 680,768 679,959 679,293 677,134 675,945 672,950 672,209 671,606 668,312 662,794 660,386

総係費（人件費） 83,269 96,380 95,669 96,025 96,025 96,025 96,025 96,025 96,025 96,025 96,025 96,025 96,025 96,025

委託費 12,671 20,871 16,122 24,497 24,497 24,497 24,497 24,497 24,497 24,497 24,497 24,497 24,497 24,497

受託工事費 9,194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

動力費 28,795 32,668 32,407 32,538 32,538 32,538 32,538 32,538 32,538 32,538 32,538 32,538 32,538 32,538

薬品費 539 1,149 1,220 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185

修繕費 31,363 53,726 47,789 50,758 51,519 52,292 53,076 53,872 54,680 55,500 56,333 57,178 58,036 58,907

材料費 3,324 5,090 3,438 4,264 4,264 4,264 4,264 4,264 4,264 4,264 4,264 4,264 4,264 4,264

その他 3,596 946 7,337 4,142 4,142 4,142 4,142 4,142 4,142 4,142 4,142 4,142 4,142 4,142

(既存) 259,877 281,468 281,372 288,328 288,573 287,102 285,887 286,702 284,884 285,184 286,866 294,053 297,326 299,772

(新規) 3,809 14,357 29,338 41,229 50,097 59,425 66,749 75,648 82,572 89,107 95,725

計 259,877 281,468 281,372 292,137 302,930 316,440 327,116 336,799 344,309 351,933 362,514 376,625 386,433 395,497

資産減耗費 256 110 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(旧債) 68,781 72,155 67,187 61,804 56,389 51,086 46,348 42,036 37,949 33,885 30,117 26,577 23,274 20,152

(新債) 424 1,718 3,092 4,354 5,228 6,256 7,316 8,233 9,043 9,891 10,335

計 68,781 72,155 67,187 62,228 58,107 54,178 50,702 47,264 44,205 41,201 38,350 35,620 33,165 30,487

雜支出 66 1 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別利益 過年度損益修正益 673 1,038 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

502,404 565,602 553,591 567,771 575,204 585,559 593,543 600,584 605,843 611,282 619,845 632,072 640,282 647,539

60,424 24,693 106,250 112,997 104,755 93,734 83,591 75,361 67,107 60,927 51,761 36,240 22,512 12,847

企業債 205,300 150,000 146,600 84,800 258,700 267,700 252,400 174,800 206,400 217,500 199,200 187,400 204,300 130,300

他会計出資補助金 9,205 31,783 36,787 38,372 39,536 38,924 40,224 38,981 40,228 41,485 41,005 37,951 38,520 36,782

国庫（県）補助金 47,400 41,360 60,593 27,200 22,200 63,800 61,500 17,200 24,700 36,700 19,500 0 0 0

工事負担金 5,391 16,450 55,543 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900

計 267,295 239,593 299,523 164,272 334,336 384,324 368,024 244,881 285,228 309,585 273,605 239,251 256,720 180,982

事業費 348,946 290,991 375,665 133,140 345,534 398,389 377,022 235,709 282,762 308,514 268,473 234,204 255,350 162,814

(旧債) 225,746 272,844 279,514 283,670 284,301 283,774 276,795 276,961 286,220 278,649 273,153 265,541 261,562 263,807

(新債) 0 0 0 0 0 3,192 12,948 23,365 32,983 39,729 47,699

計 225,746 272,844 279,514 283,670 284,301 283,774 276,795 276,961 289,412 291,597 296,518 298,524 301,291 311,506

その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 574,692 563,834 655,179 416,810 629,835 682,163 653,817 512,670 572,174 600,111 564,991 532,728 556,641 474,320

-307,396 -324,242 -355,656 -252,538 -295,499 -297,839 -285,793 -267,789 -286,946 -290,526 -291,386 -293,477 -299,921 -293,338 

295,334 277,123 358,191 375,569 378,067 379,399 378,929 380,114 378,877 379,514 380,490 379,081 375,160 374,606

-307,396 -324,242 -355,656 -252,538 -295,499 -297,839 -285,793 -267,789 -286,946 -290,526 -291,386 -293,477 -299,921 -293,338

-12,062 -47,119 2,535 123,031 82,568 81,560 93,136 112,325 91,931 88,988 89,104 85,604 75,239 81,268

259,232 205,709 223,823 346,854 429,423 510,983 604,119 716,443 808,374 897,362 986,467 1,072,070 1,147,310 1,228,578

4,222,453 4,666,650 4,533,735 4,334,865 4,309,264 4,293,190 4,268,795 4,166,634 4,083,622 4,009,525 3,912,207 3,801,083 3,704,092 3,522,886

供給単価 148.80 153.45 146.81 168.54 168.54 168.54 168.54 168.54 168.54 168.54 168.54 168.54 168.54 168.54

給水原価 141.11 155.49 147.35 156.46 159.11 162.41 164.98 167.61 169.52 171.55 174.47 178.81 181.86 184.82

資金残高 流動資産 675,678 554,490 610,674

流動負債 404,279 337,542 373,226

引当金 5,780 5,356 5,257

貯蔵品 6,386 5,883 8,368

資本的収支不足額②

差し引き①+②

資金残高

営業収益

営業外収益

営業費用

営業外費用

水道事業費用合計

長期前受金戻入

減価償却費

支払利息

企業債償還金

企業債残高

有収水量１ｍ3当たり

資
本
的
収
支
（

税
込
み
）

収入

支出

資本的収支差引

年 間 有 収 水 量 （ 千 m3 ）

収
益
的
収
支

(

税
抜
き

)

収入

支出

損益(収入－支出)

水道事業収益合計

資金
収支

損益勘定留保資金①(当年度純利益含む)

給水原価＞供給単価

に逆転
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