
 

①  工 事 番 号  業 416  

②  工 事 名  市 道 坪 野 北 山 線 （ ２ -65 橋 ） 地 質 調 査 業 務 委 託  

③  担 当 課 名  建 設 課  

④ 契 約 年 月 日  

( )内 は 契 約 変 更 年 月 日  

令 和 ５ 年 ３ 月 30 日  

（ 令 和 ５ 年 ７ 月 12 日 ）  

④  受 注 者 名  ㈱ 村 尾 地 研  

⑤  工 事 場 所  魚 津 市  坪 野  地 内  

⑥  工 事 種 別  地 質 調 査  

⑧ 工 事 概 要  

( )内 は 工 事 概 要 変 更 内 容  

ボ ー リ ン グ N=２ 箇 所 L=20ｍ  

（ ボ ー リ ン グ N=２ 箇 所 L=65ｍ ）  

⑨ 入 札 方 法  指 名 競 争 入 札  

⑩ 工 期 （ 自 ）  令 和 ５ 年 ３ 月 31 日  

⑪ 工 期 （ 至 ）  

( )内 は 変 更 後 工 期  

令 和 ５ 年 ８ 月 31 日  

（    ―    ）  

⑫ 契 約 金 額 ・ 税 込  

( )内 は 変 更 後 契 約 額  

２ ,１ ６ ７ ,０ ０ ０ 円  

（ ８ ,２ １ ７ ,０ ０ ０ 円 ）  

⑬ 変 更 理 由  橋 梁 の 架 替 設 計 を す る に あ た り 、 当 初 想 定 し て

い た 掘 進 長（ L =10ｍ ×２ 箇 所 ）で は 支 持 層 の 確 認

が で き な か っ た た め 支 持 層 が 確 認 で き る ま で 掘

進 長 を 増 工 し た い 。 併 せ て 、 そ れ に 伴 う 土 質 試

験 を 増 工 と し た い 。  

 

 


