



# 魚津市室内温水プール整備だより

VOL. 8

## 工事の進捗状況

10月から梁を乗せる準備が始まり、11月上旬から特徴的なデザインであるCLT梁の取付工事が開始されました。12月半ばから屋根工事が始まる予定です。

10月1日撮影



11月19日撮影



CLT梁が約  
半分載せ  
られてい  
ます



10月10日撮影



11月21日撮影



10月25日撮影



※館内デザインの確認作業から1枚



外周に足  
場が組ま  
れていま  
す

## 工期に関するお知らせ

令和7年3月末の完成を目指して工事を進めているところ、8月末時点で当初工程の計画値から遅れが生じたため、9月に工程の見直しを実施しましたが、以降も徐々に遅れが見られています。現在、工期とオープン時期の見込について精査しており、詳細が整理でき次第、お知らせいたします。

発行 〒937-0066 魚津市北鬼江313-2

魚津市教育委員会 生涯学習・スポーツ課 スポーツ係

電話 0765-23-1046 Mail sports@city.uozu.lg.jp

市のHPからもご覧になれます

